

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY, ve znění Dodatku č. 1

Název zakázky: „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2187/2015/Svj

ISPROFOND: 500 373 0004

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem **“Vrané – Čerčany”**

se sídlem **STRABAG Rail a.s.**, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30. 4. 2015 uzavřenou dle ustanovení § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Společník 1 – Správce společnosti:

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

číslo smlouvy: 1-01-15-016/DZZZ

a

Společník 2:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem

číslo smlouvy: 103-PVO/2015

Korespondenční adresa:



(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na zhotovení stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou -Čerčany“.

Smluvní strany dne 9. 7. 2015 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany“. K této Smlouvě byl smluvními stranami dále uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně Přílohy č. 6 oprávněné osoby a Přílohy č. 8 Seznam subdodavatelů; (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba uvést do souladu smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2015/135, č. S-3780/2015 uzavřenou dne 4. 12. 2015 mezi vlastníkem sítě elektronických komunikací společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a Objednatel, který je na základě této smlouvy stavebníkem žádajícím o překládku sítě elektronických komunikací, a tuto Smlouvu o dílo. Z tohoto důvodu dochází k zúžení předmětu Díla - vypuštění stavebního objektu SO 90-73-01 – Ochrana kabelů O2, v rámci sekce E.1.5 Ostatní inženýrské objekty dle Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a zároveň i ke snížení ceny Díla o částku ve výši 1 552 007,16 Kč (slovy: jeden milión pět set padesát dva tisíc sedm korun českých šestnáct haléřů), tudíž se v tomto smyslu upravuje ustanovení čl. 3 bod 3.3 Smlouvy a zároveň Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ustanovení Čl. 5, bod 5.3 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. Obj.: E618-S-2187/2015/Svj, č. Zhot.: 1-01-15-016/DZZZ ve znění Dodatku č. 1 následovně:

- 1.1.1 Na základě tohoto Dodatku č. 2 dochází ke snížení ceny Díla o částku ve výši 1 552 007,16 Kč (slovy: jeden milión pět set padesát dva tisíc sedm korun českých šestnáct haléřů), a to na základě zúžení předmětu Díla - vypuštění stavebního objektu SO 90-73-01 – Ochrana kabelů O2, v rámci sekce E.1.5 Ostatní inženýrské objekty dle Přílohy č. 4 Rozpis ceny Díla, a rovněž ke změně jmenované Přílohy č. 4 ve výše uvedeném smyslu.
- 1.1.2 Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší stávající text čl. 3 bod 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 620 688 930,42 Kč

Celkem zúžení předmětu Díla- vypuštění stavebního objektu SO 90-73-01 – Ochrana kabelů O2 a snížení ceny: - 1 552 007,16 Kč

Cena Díla po změně bez DPH: 619 136 923,26 Kč

Slovy: šest set devatenáct miliónů jedno sto třicet šest tisíc devět set dvacet tři korun českých dvacet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 1.2 Zhotovitel se podpisem tohoto Dodatku č. 2 zavazuje, že bude své stavební práce v maximální možné míře koordinovat se stavebními pracemi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s..




II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.
- 2.4 Součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Plná moc pro zástupce Společníka 2 – ing. Faltuse.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2
přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19 -01- 2016

Za společnost "Vrané – Čerčany", kterou tvoří
STRABAG Rail a.s. a AŽD Praha s.r.o. v Ústí nad
Labem dne 13. 1. 2016



PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupena Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse

obchodního ředitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitel, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

V Praze dne - 6 -03- 2015