



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY, ve znění Dodatku č. 1,
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

**Název zakázky: „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou -
Čerčany“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo Smlouvy: E618-S-2187/2015/Svj

ISPROFOND: 500 373 0004

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Vrané – Čerčany“

se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30. 4. 2015 uzavřenou dle ustanovení § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Společník 1 – Správce společnosti:

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Číslo Smlouvy: 1-01-15-016/DZZZ

a

Společník 2:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem

číslo Smlouvy: 103-PVO/2015

Korespondenční adresa:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany“.

Smluvní strany dne 9. 7. 2015 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany“. K této Smlouvě byl smluvními stranami dále uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně Přílohy č. 6 oprávněné osoby a Přílohy č. 8 Seznam subdodavatelů, a dále byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k zúžení předmětu díla a dále Dodatek č. 3, kterým došlo ke změně lhůty dokončení stavebních prací a provedení díla a ke změně Přílohy č. 5 Harmonogram prací (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je potřeba uvést do souladu Smlouvu se změnovým řízením provedeným dle Směrnice Objednatele (SŽDC) č. 105 a s tím spojené vícepráce a méněpráce na Díle. Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění. V souladu s podepsaným Zápisem z jednání v rámci jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 17. 8. 2016, s oznámením zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací čj. 13326/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Baš ze dne 17. 8. 2016 a se změnovým listem č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, se upravuje celková cena Díla v čl. 3 bod 3.3 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ustanovení Článku 5, bod 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy (č. objednatele: E618-S-2187/2015/Svj, č. zhotovitele: : 1-01-15-016/DZZZ), ve znění Dodatků č. 1 - 3 takto:

1. Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 4 ruší stávající text ustanovení čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 620 688 930,42 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č.2: - 1 552 007,16 Kč

Celkem vícepráce ze schváleného

ZL č. 1- č. 5 bez DPH dle Dodatku č. 4: + 9 311 054,10 Kč

Celkem méněpráce ze schváleného

ZL č. 4 a č. 5 bez DPH dle Dodatku č. 4: - 1 010 369,82 Kč

Cena Díla po změnách bez DPH: 627 437 607,54 Kč

slovy: šestsetdvacetsedmmilionůčtyřistatřicetsedmtisíc šestsetsedm korun českých a padesátčtyřihaléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. V návaznosti na změnu ceny Díla dle předchozího článku tohoto Dodatku č. 4 smluvní strany podpisem tohoto Dodatku ruší původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a nahrazují ji aktualizovaným Rozpisem Ceny Díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

2.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 4 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Objednatele a s uveřejněním v souladu se zákonem, č. 340/2015 Sb.

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

2.5.1 Příloha č. 1: Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla (nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy)

2.5.2 Příloha č. 2: Plná moc pro zástupce Společníka 2 – Ing. Petra Faltuse




Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4

přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne **20-09-2016**

Za společnost "Vrané – Čerčany", kterou tvoří
STRABAG Rail a.s. a AŽD Praha s.r.o. v Ústí nad
Labem dne

12-09-2016



Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

stavba				Původní cena stavby dle an. 16.zej (Kč)	Původní cena stavby dle anebury (Kč)	Dodatek č.2 manipulační (Kč)	Dodatek č.4 manipulace (Kč)	Dodatek č.4 výhledové (Kč)	Nová cena stavby sli. dodatky č.4 (Kč)	Nová cena stavby se soubřív. č.4 (Kč)
Revitalizace tratí Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany				620 689 900	620 688 930	-1 962 007	-1 010 370	9 311 054	627 437 608	627 437 608
Poř.č.	Číslo PS,SO	Název PS,SO	Budoucí majitel	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)
D.1 - zabezpečovací zařízení										
1	PS 01-01-01	ZST Čerčany, úprava SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
2	PS 03-01-01	ZST Týnec nad Sázavou, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
3	PS 05-01-01	ZST Jilové u Prahy, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
4	PS 09-01-01	ZST Davle, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
5	PS 11-01-01	Odbočka Skochovice, úprava SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
6	PS 17-01-01	ZST Praha Modřany, úprava SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
7	PS 19-01-01	ZST Praha Braník, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
8	PS 21-01-01	ZST Praha Krč, úprava SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
9	PS 23-01-01	ZST Čisovice, úprava SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
10	PS 25-01-01	ZST Měchenice, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
11	PS 02-01-01	Čerčany - Týnec nad Sázavou, úprava TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
12	PS 04-01-01	Týnec nad Sázavou - Jilové u Prahy, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
13	PS 06-01-01	Jilové u Prahy - Davle, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
14	PS 10-01-01	Davle - odbočka Skochovice, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
15	PS 12-01-01	Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou, úprava TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
16	PS 18-01-01	Praha Modřany - Praha Braník, úprava TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
17	PS 20-01-01	Praha Braník - Praha Krč, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
18	PS 24-01-01	Čisovice - Měchenice, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
19	PS 26-01-01	Měchenice - odbočka Skochovice, TZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00		
20	PS 14-01-02	PZS v km 34,591	SZDC			0,00	0,00	0,00		
21	PS 16-01-03	PZS v km 38,890	SZDC			0,00	0,00	0,00		
22	PS 90-01-01	Rídící pracoviště DOZ Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany/Měche	SZDC			0,00	0,00	0,00		
Celkem zabezpečovací zařízení						197 028 174,38	0,00	0,00	0,00	197 028 174,38
D.2 - sdělovací zařízení										
23	PS 03-02-01	ZST Týnec nad Sázavou, místní kabelizace	SZDC			0,00	0,00	0,00		
24	PS 05-02-01	ZST Jilové u Prahy, místní kabelizace	SZDC			0,00	0,00	0,00		
25	PS 09-02-01	ZST Davle, místní kabelizace	SZDC			0,00	0,00	0,00		
26	PS 19-02-01	ZST Praha Braník, místní kabelizace	SZDC			0,00	0,00	0,00		
27	PS 25-02-01	ZST Měchenice, místní kabelizace	SZDC			0,00	0,00	0,00		
28	PS 90-02-01	Čerčany - Odbočka Skochovice, TK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
29	PS 90-02-02	Čerčany - Odbočka Skochovice, DOK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
30	PS 90-02-03	Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava TK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
31	PS 90-02-04	Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava DOK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
32	PS 90-02-05	Čisovice - Odbočka Skochovice, TK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
33	PS 90-02-06	Čisovice - Odbočka Skochovice, DOK	SZDC			0,00	0,00	0,00		
34	PS 90-02-12	Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, přenosové zař.	SZDC			0,00	0,00	0,00		
35	PS 03-02-02	ZST Týnec nad Sázavou, sdělovací zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
36	PS 03-02-03	ZST Týnec nad Sázavou, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
37	PS 03-02-04	ZST Týnec nad Sázavou, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
38	PS 05-02-02	ZST Jilové u Prahy, sdělovací zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
39	PS 05-02-03	ZST Jilové u Prahy, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
40	PS 05-02-04	ZST Jilové u Prahy, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
41	PS 09-02-02	ZST Davle, sdělovací zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
42	PS 09-02-03	ZST Davle, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
43	PS 09-02-04	ZST Davle, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
44	PS 15-02-03	ZST Praha Zbraslav, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
45	PS 15-02-04	ZST Praha Zbraslav, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
46	PS 17-02-02	ZST Praha Modřany, úprava sdělovacího zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
47	PS 19-02-02	ZST Praha Braník, sdělovací zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
48	PS 19-02-03	ZST Praha Braník, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
49	PS 19-02-04	ZST Praha Braník, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
50	PS 25-02-02	ZST Měchenice, sdělovací zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
51	PS 25-02-03	ZST Měchenice, ASHS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
52	PS 25-02-04	ZST Měchenice, EZS	SZDC			0,00	0,00	0,00		
53	PS 03-02-05	ZST Týnec nad Sázavou, informační zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
54	PS 03-02-06	ZST Týnec nad Sázavou, kamerový systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
55	PS 05-02-05	ZST Jilové u Prahy, informační zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00		
56	PS 05-02-06	ZST Jilové u Prahy, kamerový systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany				Původní cena stavby sB smlouvy (Kč)	Původní cena stavby sB smlouvy (Kč)	Dodatek 2.2 měřičové (Kč)	Dodatek 2.4 měřičové (Kč)	Dodatek 2.4 výhledové (Kč)	Nová cena stavby sB smlouvy sA (Kč)	Nová cena stavby sB smlouvy sA (Kč)
				620 688 930	620 688 930	-1 552 007	-1 010 370	9 311 054	627 437 608	627 437 608
Číslo PS,SO	Název PS,SO	Budovci majitel	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektů (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektů (Kč)
57	PS 09-02-05 ZST Davle, informační zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00			
58	PS 06-02-06 ZST Davle, kamerový systém	SZDC			0,00	0,00	0,00			
59	PS 13-02-06 ZST Vrané nad Vltavou, úprava kamerového systému	SZDC			0,00	0,00	0,00			
60	PS 19-02-05 ZST Praha Braník, informační zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00			
61	PS 19-02-06 ZST Praha Braník, kamerový systém	SZDC			0,00	0,00	0,00			
62	PS 90-02-07 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, inf. zařízení na zastávkách	SZDC			0,00	0,00	0,00			
63	PS 13-02-05 ZST Vrané nad Vltavou, úprava rozhlasového zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00			
64	PS 90-02-08 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, TRS	SZDC			0,00	0,00	0,00			
65	PS 90-02-09 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, MRS	SZDC			0,00	0,00	0,00			
66	PS 90-02-10 Dohledové pracoviště kamerové systémy	SZDC			0,00	0,00	0,00			
67	PS 90-02-11 DČ sdělovacího a informačního zařízení	SZDC			0,00	0,00	0,00			
Celkem sdělovací zařízení						0,00	0,00	0,00	0,00	107 675 994,92
D.3 Síťoproudá technologie a DRT										
68	PS 03-06-01 ZST Týnec nad Sázavou, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
69	PS 05-09-01 ZST Jilové u Prahy, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
70	PS 09-08-01 ZST Davle, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
71	PS 13-06-01 ZST Vrané nad Vltavou, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
72	PS 15-09-01 ZST Praha Zbraslav, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
73	PS 19-05-01 ZST Praha Braník, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
74	PS 25-08-01 ZST Měchenice, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
75	PS 90-06-01 inS a klientské pracoviště, DOTSZDC	SZDC			0,00	0,00	0,00			
76	PS 03-04-01 ZST Týnec nad Sázavou, trafostanice 22/0,4kV	SZDC			0,00	0,00	0,00			
77	PS 19-04-01 ZST Praha Braník, nová hlavní rozvodna NN	SZDC			0,00	0,00	0,00			
Celkem Síťoproudá technologie a DRT						0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 958,56
E.1.1 Železniční svršek a spodek										
78	SO 03-10-01 ZST Týnec nad Sázavou - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
79	SO 05-10-01 ZST Jilové u Prahy - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
80	SO 06-10-01 zast. Luka pod Medníkem - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
81	SO 09-10-01 ZST Davle - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
82	SO 11-10-01 zast. Svochovice - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
83	SO 13-10-01 ZST Vrané nad Vltavou - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
84	SO 19-10-01 ZST Praha Braník - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
85	SO 26-10-01 ZST Měchenice - železniční svršek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
86	SO 03-11-01 ZST Týnec nad Sázavou - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
87	SO 05-11-01 ZST Jilové u Prahy - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
88	SO 06-11-01 zast. Luka pod Medníkem - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
89	SO 09-11-01 ZST Davle - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
90	SO 13-11-01 ZST Vrané nad Vltavou - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
91	SO 19-11-01 ZST Praha Braník - železniční spodek	SZDC			0,00	0,00	0,00			
92	SO 90-10-01 Výtvoř a značení trati	SZDC			0,00	0,00	0,00			
Celkem Železniční svršek a spodek										209 909 108,08
E.1.2 Nástupiště, rampy										
93	SO 03-14-01 ZST Týnec nad Sázavou - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
94	SO 05-14-01 ZST Jilové u Prahy - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
95	SO 06-14-01 zast. Luka pod Medníkem - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
96	SO 09-14-01 ZST Davle - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
97	SO 13-14-01 ZST Vrané nad Vltavou - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
98	SO 19-14-01 ZST Praha Braník - nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00			
Celkem Nástupiště, rampy					28 147 578,14	0,00	0,00	0,00		28 147 578,14
E.1.3 Železniční přejezdy										
99	SO 02-13-01 Přejezd v km 1,003	SZDC			0,00	0,00	0,00			
100	SO 02-13-02 Přejezd v km 3,341	SZDC			0,00	0,00	0,00			
101	SO 02-13-03 Přejezd v km 4,560	SZDC			0,00	0,00	0,00			
102	SO 02-13-04 Přejezd v km 4,924	SZDC			0,00	0,00	0,00			
103	SO 04-13-01 Přejezd v km 11,194	SZDC			0,00	0,00	0,00			
104	SO 04-13-02 Přejezd v km 11,471	SZDC			0,00	0,00	0,00			
105	SO 04-13-03 Přejezd v km 11,851	SZDC			0,00	0,00	0,00			
106	SO 04-13-04 Přejezd v km 18,813	SZDC			0,00	0,00	0,00			

stavba			Původní cena stavby (Kč)	Přivolená cena stavby (Kč)	Dodatek 2.2 (Kč)	Dodatek 2.4 (Kč)	Dodatek 2.4 (Kč)	Horní cena stavby (Kč)	Nízká cena stavby (Kč)	
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany			620 688 930	620 686 930	-1 582 007	-1 010 370	6 311 054	627 437 608	627 437 608	
Poř.č.	číslo PS,SO	Název PS,SO	Budoucí majitel	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)
107	SO 04-13-05	Přejezd v km 18,999	SZDC			0,00	0,00	0,00		
108	SO 05-13-01	Přejezd v km 20,298	SZDC			0,00	0,00	0,00		
109	SO 06-13-01	Přejezd v km 23,304	SZDC			0,00	0,00	0,00		
110	SO 06-13-02	Přejezd v km 24,288	SZDC			0,00	0,00	0,00		
111	SO 09-13-01	Přejezd v km 30,995	SZDC			0,00	0,00	0,00		
112	SO 14-13-01	Přejezd v km 33,961	SZDC			0,00	0,00	0,00		
113	SO 16-13-01	Přejezd v km 36,890	SZDC			0,00	0,00	0,00		
114	SO 20-13-01	Přejezd v km 5,340	SZDC			0,00	0,00	0,00		
115	SO 24-13-01	Přejezd v km 25,592	SZDC			0,00	0,00	0,00		
116	SO 25-13-01	Přejezd v km 29,090	SZDC			0,00	0,00	0,00		
117	SO 25-13-01	Přejezd v km 28,060 - úprava oplocení u přejezdu	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
118	SO 25-13-02	Přejezd v km 29,422	SZDC			0,00	0,00	0,00		
		Celkem Železniční přejezdy				15 928 431,18	0,00	0,00	0,00	15 928 431,18
		E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi								
119	SO 08-21-01	Propustek v ev. km 23,497	SZDC			0,00	0,00	0,00	348 428,80	
120	SO 09-21-01	Propustek v ev. km 30,348	SZDC			0,00	0,00	0,00	1 015 367,22	
121	SO 20-21-01	Propustek v ev. km 8,546	SZDC			0,00	0,00	0,00	290 635,82	
		Celkem Propustky, mosty, lávky a zdi				1 624 431,94	0,00	0,00	0,00	1 624 431,94
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty								
122	SO 90-83-01	Káčen	SZDC			0,00	0,00	0,00		
123	SO 90-83-02	Sadové úpravy	SZDC			0,00	0,00	0,00		
124	SO 90-73-01	Ochrana kabelů O2	OSTATNÍ				0,00	0,00		
125	SO 90-73-02	Ochrana sílových kabelů	OSTATNÍ				0,00	0,00		
		Celkem Ostatní inženýrské objekty				2 546 868,36		0,00		694 861,20
		E.1.6 Potrubní vedení								
126	SO 19-70-01	ZST Praha Braník, odvodnění zpevněných ploch				0,00				
127	SO 19-70-02	ZST, Praha Braník, přípojky tratí vodů	SZDC			0,00				
		Celkem Potrubní vedení				2 614 484,90	0,00	-140 240,19		3 176 701,64
		E.1.8 Pozemní komunikace								
128	SO 08-31-01	zast. Luka pod Medníkem, přístup na nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00		
129	SO 13-31-01	ZST Vrané nad Vltavou, přístup na nástupiště	SZDC			0,00	0,00	0,00		
130	SO 19-31-01	ZST Praha Braník, přístup na nástupiště	SZDC			0,00				
131	SO 90-84-01	Zabezpečení vaňových zářiv	SZDC			0,00				
		Celkem Pozemní komunikace				6 666 633,24	0,00	1 622 321,42	1 561 705,48	8 218 338,72
		E.2.1 Pozemní objekty budov								
132	SO 25-40-01	ZST Měchanice, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
133	SO 19-40-01	ZST Praha - Braník, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
134	SO 09-40-01	ZST Davle, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
135	SO 09-42-01	ZST Davle, Úprava areálu uhebného skladu	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
136	SO 05-40-01	ZST Jílové u Prahy, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00	0,00		
137	SO 03-40-01	ZST Týnec nad Sázavou, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00			
		Celkem Pozemní objekty budov				3 920 044,88	0,00	0,00	185 397,68	4 105 442,56
		E.2.2 Zastřešení nástupišť								
138	SO 08-43-01	zast. Luka pod Medníkem, Přístřešek pro cestující	SZDC			0,00	0,00	0,00	372 061,50	372 061,50
		Celkem Zastřešení nástupišť				0,00	0,00	0,00	0,00	372 061,50
		E.2.3 Orientační systém								
139	SO 03-41-01	ZST Týnec nad Sázavou, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
140	SO 05-41-01	ZST Jílové u Prahy, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
141	SO 08-41-01	zast. Luka pod Medníkem, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
142	SO 09-41-01	ZST Davle, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
143	SO 13-41-01	ZST Vrané nad Vltavou, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
144	SO 19-41-01	ZST Praha - Braník, orientační systém	SZDC			0,00	0,00	0,00		
		Celkem Orientační systém				1 187 917,70	0,00	0,00	0,00	1 187 917,70
		E.2.4 Demolice								
145	SO 08-45-01	ZST Jílové u Prahy, Demolice dráhových objektů	SZDC			0,00	0,00	0,00		
146	SO 03-45-01	ZST Týnec nad Sázavou, Demolice dráhových objektů	SZDC			0,00	0,00	0,00		
147	SO 09-45-01	ZST Davle, Demolice dráhových objektů	SZDC			0,00	0,00	0,00		

stavba			Převodní cena stavby za stavbu (Kč)	Převodní cena stavby za stavbu (Kč)	Dodatek č. 2 měřičnice (Kč)	Dodatek č. 4 měřičnice (Kč)	Dodatek č. 6 měřičnice (Kč)	Převodní cena stavby za stavbu č. 4 (Kč)	Převodní cena stavby za stavbu č. 4 (Kč)
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vítavou - Čerčany			620 888 930	620 888 930	-1 553 007	-1 010 370	9 311 054	627 437 808	627 437 808
Popř.	Číslo PS,SO	Název PS,SO	Budoucí majitel	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena objektu (Kč)	Cena typu objektu (Kč)
					818 592,68	0,00	0,00	0,00	818 592,68
		E.3.4 Ohřev výměn (EOV)							
148	SO 03-64-01	ZST Týnec nad Sázavou, EOV	SZDC		0,00	0,00	0,00		
149									
150									
151									
152									
		Celkem Ohřev výměn (EOV)				7 302 768,78	0,00	0,00	7 302 768,78
		E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
163	SO 02-62-01	NN napájení PZS v km 1,003	SZDC		0,00	0,00	0,00		
164	SO 02-62-02	NN napájení PZS v km 1,963	SZDC		0,00	0,00	0,00		
165	SO 02-62-03	NN napájení PZS v km 3,941	SZDC		0,00	0,00	0,00		
166	SO 02-62-04	NN napájení PZS v km 4,960 km 4,745, km 4,817 a km 4,924	SZDC		0,00	0,00	0,00		
167	SO 02-62-05	zast. Pecerady, napájení NN rozhlasu	SZDC		0,00	0,00	0,00		
168	SO 03-62-01	ZST Týnec nad Sázavou, přípojka VN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
169	SO 03-62-02	ZST Týnec nad Sázavou, rozvody NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
170	SO 03-62-03	ZST Týnec nad Sázavou, osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
171	SO 04-62-01	Napájení PZS v km 11,194, km 11,471 a km 11,661	SZDC		0,00	0,00	0,00		
172	SO 04-62-02	zast. Kamenný Přívoz, napájení NN rozhlasu	SZDC		0,00	0,00	0,00		
173	SO 04-62-03	NN napájení PZS v km 14,526 a km 15,294	SZDC		0,00	0,00	0,00		
174	SO 04-62-05	NN napájení PZS v km 16,813 a km 18,999	SZDC		0,00	0,00	0,00		
175	SO 05-62-01	ZST Jilové u Prahy, přípojka NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
176	SO 05-62-02	ZST Jilové u Prahy, rozvody NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
177	SO 05-62-03	ZST Jilové u Prahy, osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
178	SO 06-62-01	zast. Lúta pod Medníkem, osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
179	SO 06-62-02	Napájení PZS v km 23,304, km 24,010 a km 24,288	SZDC		0,00	0,00	0,00		
180	SO 06-62-03	zast. Peřov - Chlomek, napájení NN rozhlasu	SZDC		0,00	0,00	0,00		
181	SO 09-62-01	ZST Davle, přípojka NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
182	SO 09-62-02	ZST Davle, rozvody NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
183	SO 09-62-03	ZST Davle, osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
184	SO 09-62-04	NN napájení PZS v km 30,955	SZDC		0,00	0,00	0,00		
185	SO 13-62-01	ZST Vrané nad Vítavou, osvětlení a úpravy nn	SZDC		0,00	0,00	0,00		
186	SO 14-62-01	NN napájení PZS v km 33,961 a v km 34,591	SZDC		0,00	0,00	0,00		
187	SO 18-62-01	NN napájení PZS v km 38,890	SZDC		0,00	0,00	0,00		
188	SO 18-62-01	ZST Praha Braník, přípojka VN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
189	SO 18-62-02	ZST Praha Braník, rozvody NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
190	SO 18-62-03	ZST Praha Braník, přeložka osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
191	SO 23-62-01	ZST Čisovice, napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
192	SO 24-62-01	NN napájení PZS v km 25,592 a km 26,780	SZDC		0,00	0,00	0,00		
193	SO 25-62-01	ZST Měchenice, přípojka NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
194	SO 25-62-02	ZST Měchenice, rozvody NN	SZDC		0,00	0,00	0,00		
195	SO 25-62-03	ZST Měchenice, osvětlení	SZDC		0,00	0,00	0,00		
		Celkem Rozvody vn, nn, osvětlení a dálk. ovlád. odpoj.				23 510 477,25	0,00	0,00	23 510 477,25
		Všeobecný objekt							
196	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC	8 192 737,43		0,00	0,00	8 192 737,43	8 192 737,43
		Celkem Všeobecný objekt				8 192 737,43	0,00	0,00	8 192 737,43
		CELKEM			0,00				627 437 607,54

AŽD Praha s.r.o., Žitovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14618

PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
se sídlem: Praha 10, Žitovnická 2/3146, PSČ 10617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14618
zastoupena Ing. Romanem Juříčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse

obchodního ředitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace trati Praha – Vraně nad Vltavou - Čerčany“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitel, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

V Praze dne - 6 -03- 2015