

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1917/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/05/01

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 závodu Dolní Vltava
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 9 závodu Horní Vltava

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Stanislav Kršňák**
sídlo: Foersterova 806, 535 01 Přelouč
IČO: 61995738
DIČ: CZ5706020672
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na potřebu upřesnění zástavbových rozměrů vystrojení plavidla nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1917/2017, uzavřené dne 15.8.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 16.3.2018.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Stanislav Kršňák