

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Kanalizace část Bručná – DÚR, DSP, DPS II.“
14TUOIN14

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Objednatel“)

a

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

se sídlem V Podhájí 226/28, 400 1 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676

IČO: 25023829

DIČ: CZ25023829

zastoupená Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 09.10.2017 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Kanalizace Bručná – DÚR, DSP, DPS II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, tj. včetně obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před

příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele realizace stavební akce „**Kanalizace část Bručná**“ (dále i „smlouva“).

- 1.2. S ohledem na požadavky správců při projednávání projektové dokumentace, mj. na požadavky vznesené ŘSD na prověření možnosti vedení trasy kanalizace v chodníku, středovém pásu nebo zeleném pásu mezi komunikací I/20 a železnicí před odsouhlasením navrhovaného podélného uložení kanalizační stoky do tělesa komunikace I/20 v úseku mezi místními komunikacemi Na Bořích a Na Líše, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.2. smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a předat objednateli předmět díla vyhotovený dle podmínek stanovených touto smlouvou v následujících termínech:

- | | |
|---|--|
| a) předání DÚR objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP: | do 24.01.2018 |
| b) podání žádosti o ÚR: | do 1 týdne od získání stanoviska ORP MMP |
| c) odevzdání podkladu pro uzavření majetkoprávního vypořádání (záborový elaborát): | do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí |
| d) odevzdání DSP a podání žádosti o stanovisko ORP MMP: | do 3 měsíců od právní moci územního rozhodnutí |
| e) podání žádosti o stavení povolení: | do 1 týdne od získání stanoviska ORP MMP a od předání smluv uzavřených pro majetkoprávní vypořádání |
| f) odevzdání DPS objednateli: | do 2 měsíců od právní moci stavebního povolení |
- Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle tohoto článku smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy.*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 19.12.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti