

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

DODATEK č. 1

**Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary
dolní nádraží – Mariánské Lázně“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: XXX

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E 650-S-3902/2014**

ISPROFOND: 542 313 0001

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXX , XXX , č. účtu: xxx

zastoupena: xxx

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6508/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující důvody: a) Nutnost zpracovat kladečské plány „Y“ pražců ve větší podrobnosti než bylo předpokládáno.

- b) Zpracování projektové dokumentace tří nových stavebních objektů opěrných zdí
- c) Zpracování projektové dokumentace propustku v km 47,067 včetně opěrné zdi
- d) Větší počet dotčených účastníků stavebního řízení, než předpokládala přípravná dokumentace

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Přílohy č.4 a č. 5 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E650-S-3902/2014/ , číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2939/2014/PH , číslo smlouvy Zhotovitele: 6444/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)

V Ústí nad Labem dne 2.4.2015

V Praze dne - 2 -04- 2015

XXX

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(165)

XXX

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

XXX

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8