

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla s názvem „**CestaHPC2 v k.ú. Jizerní Vtelno**
č. objednatele: 898-2016-537208, číslo zhotovitele neuvedeno, uzavřené dne 27.7.2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj,
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Mgr. Romanem Hanzíkem, vedoucím
Pobočky Mladá Boleslav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky
Mladá Boleslav

Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: kn72p6
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 272 63 827
DIČ: CZ27263827

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Potřeba vypracování tohoto dodatku vznikla na základě zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích, ze dne 9.9.2016 na základě kterého vyplynulo, že vznikly méněpráce. Tento zjišťovací protokol je přílohou tohoto dodatku.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v čl. III, bodu 4 této smlouvy:

	Cena Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena Kč s DPH
Původní cena čl. III. odd. 4	6 342 684,-Kč	1 331 964,- Kč	7 674 648,-Kč
Upravená cena čl. III. odd. 4	4 377 434,-Kč	919 261,14Kč	5 296 695,14Kč
Hodnota méněprací	1 965 250,-Kč		

(hodnota méněprací bez DPH činí 1 965 250,-Kč, včetně DPH činí 2 377 952,86Kč)

Původní náklady na polní cestu:

	HPC2 Jizerní Vtelno
Cena bez DPH (Kč)	6 342 684,-Kč
DPH (Kč)	1 331 964,-Kč
Cena včetně DPH (Kč)	7 674 648,-Kč

Upravené náklady na polní cestu:

	HPC2 Jizerní Vtelno
Cena bez DPH (Kč)	4 377 434,-Kč
DPH (Kč)	919 261,14Kč
Cena včetně DPH (Kč)	5 296 695,14Kč

III.

1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 898-2016-537208, číslo zhotovitele neuvedeno, uzavřené dne 27.7.2016

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Mladé Boleslavi dne : 23.9.2016

V Litoměřicích dne : 23.9.2016

Za objednatele:

Mgr. Roman Hanzík
Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Za zhotovitele :

Ing. Miloš Náprstek
Jednatel
Gardenline, spol. s r.o.