

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2/2016

I. Smluvní strany

1. Harmonie, příspěvková organizace

se sídlem: Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01
zastoupen: Mgr. Miroslavou Fofovou
IČ: 00846384
DIČ: CZ00846384 (neplátce)
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2112553506/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Miroslava Fofová, tel.: 554 649 015, 777 005 771
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma Ekotempo spol. s r. o.

se sídlem: Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Josefem Klváčkem
IČ: 15503771
DIČ: CZ15503771
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1005510055/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 409
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Radan Čtvrtníček, tel.: 602761015
Petr Gross, tel.: 602793900
Ing. Pavel Burda, tel.: 606710046
Michal Vysloužil, tel.: 602535489
Michal Juřica, tel.: 7254526720
Tomáš Zouhar, tel.: 721405696
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou níže uvedené změny, na kterých mají obě smluvní strany zájem se dohodnout:
2. Upravuje se předmět plnění o vícepráce dle požadavku objednatele - specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) dle položkového rozpočtu víceprací na částku 55.064,50 Kč bez DPH, příloha č. 1 k dodatku č. 2.

3. Dále objednatel nepožaduje provést práce - méněpráce – dle specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) zhotovitele - dle položkového rozpočtu méněprací na částku 55.125,00 Kč bez DPH, příloha č. 2 k dodatku č. 2,

**V.
Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo se upravuje dodatkem č.2 a je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/DPH základní sazba 21 %	Základ daně/DPH snížená sazba 15 %	celkem
Cena bez DPH		677.648,50	677.648,50
DPH		101.647,30	101.647,30
Cena vč. DPH		779.295,80	779.295,80

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

1. Nedílnou součástí dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Rozpočet méněprací

V Krnově dne 15. 9. 2016

V Krnově dne 15. 9. 2016

za objednatele
Mgr. Miroslava Fofová, ředitelka

za zhotovitele
Ing. Radan Čtvrtníček, jednatel