

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele SML/0373/2016/OSM,
č. smlouvy zhotovitele: 160100

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Jiřím Kudláček, starosta města
ve věcech technických: Jaroslav Strnad, investiční technik
telefon: ■ ■ ■
e-mail: jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
číslo účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Filip Struhár, vedoucí projektant
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
telefon: ■ ■ ■
e-mail: f.struhar@dpova.cz; info@dpova.cz
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
č. účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 10727

(dále jen „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.06.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy objednatele SML/0373/2016/OSM, č. smlouvy zhotovitele: 160100 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.12.2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „**Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč**“ včetně zajištění související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru (AD), dále jen „Smlouva o dílo“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohody na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění termíny plnění předmětu smlouvy a cena dílčího plnění předmětu smlouvy, tedy se mění a nahrazují texty v článku 3 odstavci 1 a článku 6 odstavci 1 Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno dále.

V článku 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA se text odstavce 1 mění a nahrazuje novým textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla: předání projektové dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto dílčích termínech:

Koncept řešení do 4 týdnů od podpisu smlouvy

Průzkumné práce do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) : do 12. 12. 2016

Podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR): do 30. 04. 2018

Předání dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Podání žádosti o stavební povolení (SP): do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): do 2 měsíců od nabytí právní moci SP

Výkon AD bude v průběhu realizace stavby na výzvu ze strany investora učiněnou min. 48 hodin před požadovaným výkonem AD.

V článku 6. CENA DÍLA, se text odstavce 1 mění a nahrazuje novým textem takto:

1. Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako pevná cena na celou dobu zakázky ve výši:

	Cena bez DPH (v Kč)	21 % DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Koncept řešení včetně průzkumných a přípravných prací	113.500,00	23.835,00	137.335,00
Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti	466.730,00	98 013,30	564.743,30
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti	426.930,00	89.655,30	516.585,30
Projektová dokumentace pro provedení stavby	139.240,00	29.240,40	168.480,40
Cena celkem	1.146.400,00	240.744,00	1.387.144,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 2 z nich obdrží zhotovitel.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dle citovaného zákona bude tento dodatek zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č 2014/2017 – RM 65 ze dne 05.12.2017, podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny.

V Hranicích
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za město Hranice
Jiří Kudláček, starosta

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva