



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ A CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/00706/OVZI/OBJ
Datum vyhotovení:	29. 8. 2017
ORG akce:	60004100048

Dodavatel: Ing. Jan Rozsival Holická 156/49 779 00 Olomouc IČO: 41416481 DIČ: CZ 510407086	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „III/37349 Ptení – obchvat – objekty vyvolané stavbou“

Vzhledem k novým podmínkám ke stavbě, které jsou v průběhu zpracování PD získávány od jednotlivých účastníků budoucího územního a stavebního řízení, dochází k nutnosti změnit řešení stavby (změna trasy obchvatu, změna ZOV, ZD Ptení, atd.). Tyto změny zapříčiňují nutnost nových projednání s orgány a organizacemi státní správy. Všechny tyto skutečnosti zapříčiňují zpoždění dříve uvažovaných termínů.

Z výše uvedeného důvodu se mění dodatek obchodních podmínek ze dne 5. 5. 2017 následovně:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Termíny plnění jednotlivých částí předmětu objednávky podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - Termín předání průzkumů: nejpozději do **31. 05. 2017**
 - Termín předání DÚR: nejpozději do 30. 8. 2017 se mění na **15. 12. 2017**
 - Termín projednání, přípravy ÚR a předložení žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 30. 10. 2017 se mění na **01. 06. 2018**
- Zhotovitel splní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.
- Předáním díla se rozumí předání DÚR objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
- Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí v předávacím protokolu.
- Při zpracování DÚR se zhotovitel bude řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na min. 2 výrobních výborech k rozpracované dokumentaci, 1 výrobním výboru schválení návrhu dokončené dokumentace.
- Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DÚR, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DÚR k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.

Ostatní články obchodních podmínek k objednávce č. 2017/00706/OZVI/OBJ ze dne 5. 5. 2017 zůstávají beze změn. Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

Ing. Jan Rozsival
IROP Olomouc

Odběratel:

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje



IROP Olomouc
Ing. Jan Rozsival
autorizovaný inženýr
Holická 156 49.
779 00 Olomouc
IČ / DIČ: 41416481 / CZ510407086

