



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/00843/OVZI/OBJ
Datum vyhotovení:	15.12.2017
ORG akce:	0060004101007

Dodavatel:	Odběratel:
Ing. Petr Götthans Tř. Kosmonautů 1028/7 779 00 Olomouc IČO: 64952053 DIČ: CZ6109221437	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka**

Na základě dohody obou stran se **termín** vypracování oznámení záměru dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vč. zajištění inženýrské činnosti a závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem a vypracování dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vč. zajištění inženýrské činnosti a závazného stanoviska příslušným úřadem **mění z 31.12.2017 na 30.04.2018, a to z následujících důvodů:**

1. odběratel smluvně zajistil zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a k tomu potřebných průzkumů až od 24.11.2017, jehož součinnost je k zpracování předmětu objednávky nezbytná.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

Ing. Petr Götthans

Ing. Petr Götthans
ÚPRAVY A OCHRANA KRAJINY
Kosmonautů 7, 779 00 Olomouc
Tel.: 602 526 415
E-mail: gotthans@small.cz
IČ: 649 52 053

Odběratel:

KRAJSKÝ ÚŘAD 9
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje