

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E293-S-4663/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Správa osobních nádraží Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C 13570
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO 49971379, DIČ CZ49971379
zastoupená Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel nebo jím pověřený stavbyvedoucí

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rousínov – oprava střešního pláště výpravní budovy**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-4663/2017 u objednatele) ze dne 23.8.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Místo a Doba plnění**, odst. 4.2. se nahrazuje novým textem, který zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dd.mm.rrrr / po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv

přerušeni prací: 30.11.2017 - 16.4.2018

doba plnění: 4 měsíce

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram stavebních prací

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 11.12.2017

V Kyjově dne 13.12.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Správy osobních nádraží Brno

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Luděk Šebesta

jednatel

MSO servis spol. s r.