

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-4730/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Správa osobních nádraží Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ: 580 01
IČO 609 32 171, DIČ CZ60932171
Zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Slavonice – oprava střešního pláště, komínů, hromosvodu, oken a dveří VB, nocležny zaměstnanců včetně soc. zázemí**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-4730/2017 u objednatele) ze dne 29.8.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného dne 6.12.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017 bez DPH	2.991.948,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+197.421,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 94.846,10 Kč
Cena celkem bez DPH	3.094.523,01 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>649.849,83 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	3.744.372,84 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 6.12.2017

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 18.12.2017

V Havlíčkově Brodu dne 18.12.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Správy osobních nádraží Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.