

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 530-3292 ze dne 26.6.2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice	Čís. dokm.
Došlo dne 20.12.2014 Goz/1336/2014 Č.j.: PŘI	Zpracovatel Ukl. znak
Vyřízeno dne	

na akci:

**„Hořice v Podkrkonoší, Riegrova čp. 900, p.č.st. 975, Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ
Výměna střešní krytiny /Riegrova 1403-OA-PD/“**

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel:

PARIO s.r.o.

Sídlo: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Miroslav Vízek
IČ: 25288555
DIČ: CZ 25288555
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Telefon, fax: +420 495 535 749
E-mail: pario@pario.cz
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vízek
Jednající ve věcech technických: Stanislav Šnábl, Milan Musil
(dále jen „zhotovitel“)

1.2 Objednatel:

**Gymnázium střední odborná škola, střední odborné učiliště
a vyšší odborná škola, Hořice**
Sídlo: Riegrova 1403, Hořice 508 01
Zastoupen: Mgr. Hanou Richtermocovou, ředitelkou školy
IČ: 601 169 27
Tel.: +420 493 623 021
e-mail: info@gozhorice.cz

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Hana Richtermocová, ředitelka školy
Jednající ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku 2. předmět plnění, článku 3. cena díla a článku 4. doba a místo plnění díla
- 2.2 Předmět díla a název akce se mění na „Hořice v Podkrkonoší, Riegrova čp. 900, p.č.st. 975, Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Výměna střešní krytiny a úprava čelního vstupu do budovy/Riegrova 1403-OA-PD/“. Opatření bude provedeno z důvodu zvýšení bezpečnosti studentů u příchodu do budovy školy.

3 CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	2 396 420,- Kč
Cena DPH 21%	503 248,- Kč
CENA CELKEM	2 899 668,- Kč

Zbývající odstavce čl. 3 zůstávají beze změny

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: červenec 2017
4.2 Ukončení díla, vč. jeho předání a vyklizení staveniště: nejpozději 31.5.2018
Zbývající odstavce čl. 4 zůstávají beze změny

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

1. Podrobný rozpis úpravy ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny


Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č.1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Hořicích, dne 12.12.2014

V Hradci Králové, dne 11.12.2017

Objednatel

Zhotovitel



Mgr. Hana Richtermocová
ředitelka školy

GYMNAZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, HOŘICE
Riegrova 1403 508 01 HOŘICE



Ing. Miroslav Vízek
jednatel společnosti


Denišovo náměstí 791
500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
DIČ: 025-688335