

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění udržovacích prací

uzavřené dne 28. července 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 200 032 / 2017 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **RS 17566 / 2017**

## „Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v trati Beroun – Rakovník“

mezi smluvními stranami:

### **1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství  
Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu  
této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

### **1.2 Zhotovitel:**

Vedoucí společník společnosti:

**RAILSTAV s.r.o.**

se sídlem Dýšina-Nová Huť, Šeříková 107, PSČ 330 02

IČ: 263 70 891 DIČ: CZ26370891, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vložka 16057

zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

**T.N.A.Resorts, s.r.o.**

Se sídlem Praha 4, Šalounova 1939/6, PSČ 149 00 Praha 4

IČ: 281 70 059, DIČ: CZ28170059, je plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 130279

zastoupená: Tomášem Navrátillem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. XII – Závěrečná ujednání, bodu 1. uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II.

**Čl. IV – Cena za udržovací práce** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	<b>76.280,00 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (více práce ČD, a.s.).....	<b>33.269,80 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (více práce SŽDC, s.o. SON).....	<b>890,50 Kč</b>
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	<b>110.440,30 Kč</b>

### **Zdůvodnění více prací:**

Změna se provádí z důvodu sjednocení postupů pro udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha.

Položkový soupis více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

## III.

### **Čl. V. – Platební podmínky**

#### **Do článku V. odstavce 1. se doplňuje následující věta:**

Pro fakturaci požaduje objednatel dodat samostatné faktury pro položky označené SON, pro položky označené ČD a pro ostatní položky (neoznačené či označené jako SBBH).

## IV.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o provádění udržovacích prací, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## V.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více prací

Příloha č. 2 – Náskresy úklidů

V Praze dne 18. 12. 2017

V Praze dne 12. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Ing. Jiří Bohmann**  
jednatel společnosti  
RAILSTAV, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....