



MČ PRAHA 2



MC02P004ZTSL

Dodatek č. 1

S180/2017/10138/OIV

ke Smlouvě o dílo S180/2017/0092/OIV

**Evidenční číslo Zhotovitele**

.....

**Název stavby: „Folimanka – PD rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně zábradlí a výstavba plotu“**

**Objednatel**

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2**

**Zastoupený: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic**

**IČ: 00063461**

**DIČ: CZ00063461**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha**

**Číslo účtu: 27-2000758339/0800**

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel**

**Ing. Luboš Rajniš**

**Sídlo: Sušická 600/7, 160 00, Praha 6 - Dejvice**

**Zastoupený: Ing. Luboš Rajniš**

**IČ: 409 08 348**

**DIČ: CZ6407110776**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Tel.:**

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**Na základě odsouhlaseného rozsahu díla se mění a doplňují následující články:**

### Článek III. PŘEDMĚT DÍLA

Bude krácen rozsah prací a tj. na PD - výstavbu plotu. PD rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně zábradlí se ruší. Zbylé parametry tohoto bodu se nemění.

### Článek V. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. a VI. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

Folimanka – PD rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně zábradlí a výstavba plotu					
Objekt	CENA SoD (Kč)	CENA DODATEK č. 1. (Kč)		DPH (21%) (Kč)	CENA CELKEM s DPH (Kč)
Folimanka - PD výstavba plotu	104.000	méněpráce	26.000	16.380	94.380
		vícepráce	0		
<b>CELKEM</b>	<b>104.000</b>		<b>26.000</b>	<b>16.380</b>	<b>94.380</b>

Celková cena díla po uzavření dodatku č. 1 bude činit 78.000 Kč bez DPH, tj. 94.380 Kč s DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, za předpokladu jeho uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě.

V Praze, dne:

[Redacted signature]

za Objednatele

**Ing. Petr Grametbauer**  
vedoucí odboru majetku a investic



V Praze, dne: 8. 12. 2017

[Redacted signature]

za Zhotovitele

**Ing. Luboš Rajniš**

Za OP: Mgr. Jan Bureš

[Redacted signature]