

č.0058/1/OMI/17



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0058/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Raeder & Falge s.r.o.**
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a
investic, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Jiří Tilšer OMI ÚMČ Praha 5, tel. [REDACTED] email: [REDACTED] nebo Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. [REDACTED]

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Mgr. Martina Červinská, jednatelka
ve věcech technických: Igor Beňo, ředitel Divize III.

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí viz zápis ve stavebním deníku

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.10.2017 Smlouvu o dílo č. 0058/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova konstrukčních vrstev komunikací“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.766.408,81 Kč bez DPH, tj. 6.977.354,66 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených změn stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava a ceny za provedení v příloze č. 1 uvedených stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 10. odst. 10.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a tomu odpovídající navýšení ceny.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 4. s následujícím:

„4. Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovým listem

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.2. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

*za provedení díla dle bodu 3.2.1.: 68 803,50 Kč
(slovy: šedesát osm tisíc osm set tři korun českých a padesát haléřů bez DPH)*

za provedení díla dle bodu 3.2.2.: 896 907,33 Kč
(slovy: osm set devadesát šest tisíc devět set sedm korun českých a třicet tři haléřů bez DPH)

za provedení díla dle bodu 3.2.3.: 1 622 534,04 Kč
(slovy: jeden milion šest set dvacet dva tisíc pět set třicet čtyři korun českých a čtyři haléře bez DPH)

za provedení díla dle bodu 3.2.4.: 1 127 012,03 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto dvacet sedm tisíc dvanáct korun českých a tři haléře bez DPH)

za provedení díla dle bodu 3.2.5.: 2 026 631,99 Kč
(slovy: dva miliony dvacet šest tisíc šest set třicet jedna korun českých a devadesát devět haléřů bez DPH)

za provedení díla dle bodu 3.2.6.: 37 590,- Kč
(slovy: třicet sedm tisíc pět set devadesát korun českých bez DPH)

Celková cena bez DPH: 5 779 478,89Kč
(slovy: pět milionů sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých a osmdesát devět haléřů bez DPH)

- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méněpráce a vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy - Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovým listem
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

č.0058/1/OMI/17


4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 50/1662/2017 ze dne 13.12.2017.

19-12-2017

V Praze dne



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta



15-12-2017.....
