



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML4961/02/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.2

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

(dále jen „objednatel“ i příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **IDP spol. s r.o.**

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti

IČ:(RČ) 27279936

DIČ: CZ27279936

Bank. spojení: KB Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2016 na akci: „**Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce budovy „Teletníku“ a „Zámečku“**“ takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

Doplňuje se odstavec 12.

12. Předmět této smlouvy se doplňuje takto:

Z důvodu změny stavebního programu a dispozic od investora a z důvodu následného delšího schvalování dokumentace v rozpracovanosti od uživatele se posouvá termín dokončení dle SoD.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Mění se odstavec 1. takto:

Upravuje se termín dokončení dle změny uvedené v čl. I. odst. 12.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebně technický průzkum)	279 000,-	58 590,-	337 590,-	splněno
b) Dokumentace pro provádění stavby SO 01 vč. rozpočtu a soupisu prací a souhlas s realizací stavby v právní moci, bude-li to nezbytné, návrh stavby	688 000,-	144 480,-	832 480,-	62
c) Dokumentace bouracích prací vč. pravomocného povolení k odstranění stavby	239 000,-	50 190,-	289 190,-	splněno
Cena celkem a doba plnění bez AD, správních poplatků a součinnosti	1 206 000,-	253 260,-	1 459 260,-	62
c) Autorský dozor HZS 400,- Kč bez DPH/hod za AD max. po dobu realizace celkem	60 000,-	12 600,-	72 600,-	
d) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce 400,- Kč bez DPH /hod a max. cena celkem)	5 200,-	1 092,-	6 292,-	

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy
e) IČ – správní poplatky	20 000,-	Nepodléhají DPH	20 000,-	Průběžně
Cena celkem	1 291 200,-	266 952,-	1 558 152,-	

V Ústí nad Labem dne 19.12.2017

V Ústí nad Labem dne 19.12.2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

.....
Zhotovitel (příkazník)

IDP spol. s r.o.
Vladislav Kašper
Jednatel společnosti