



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Hradec Králové

Riegrovo náměstí 1660

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

D O D A T E K č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. E294-S-4612/2017

„CHRUDIM – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ“

uzavřené dne 28.8.2017, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená xxxxxxxx

bankovní spojení:
xxxxxxx
xxxxx

Organizační složka: Správa osobních nádraží Hradec Králové
zastoupená xxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Hradec Králové (SON Hradec Králové)
Riegrovo náměstí 1660
500 01 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech techn. a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:
xxxxxxx

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.
zn. B 2583
Pardubice – Svítkov, Motoristů 24, PSČ 530 06
IČO 150 50 050, DIČ CZ15050050
zastoupená xxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

bankovní spojení:
xxxxxx
xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:
xxxxxxx

Na základě místního šetření dne 15.11.2017 ve věci upřesnění barevnosti výplní, viz Příloha č. 1 „Zápis z místního šetření“ byla mezi smluvními stranami dohodnuta úprava termínu dokončení díla. Důvod prodloužení termínu je vysvětlen v Příloze č. 2 – dopis zhotovitele objednateli ze dne 20.11.2017.

Místo a doba plnění – bod 4.2 se mění takto:

Zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy
Ukončení plnění zakázky: **31.3.2018**

Ostatní ustanovení Čl. Místo a doba plnění se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. E294-S-4612/2017, uzavřené dne 28.8.2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy

1. zápis z místního šetření ze dne 15.11.2017
2. dopis zhotovitele objednateli ze dne 20.11.2017

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

xxxxxxx
ředitel
SON Hradec Králové

Objednatel

xxxxxxx
člen představenstva
MARHOLD a.s.

Zhotovitel