

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **11PT-001217**, evidenční číslo: **095/17**

č. smlouvy zhotovitele: 278/2017

ISPROFIN: 5001550003 (5531540003.10008)

na realizaci zakázky

### **„I/35 Staré Město, připojení na D35, DÚR/IČ“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

, přípravář, přípravář

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### **MDS projekt s.r.o.**

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,  
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a rozšiřují následující články původní smlouvy o dílo:**

## **II. Předmět plnění**

Rozšiřuje se

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby) - zhotovení migrační studie.  
Předpokládaný rozsah je (Hodinová sazba bez DPH)

### **Zdůvodnění rozšíření:**

Předmět plnění se rozšiřuje na žádost Objednatele. Oznámení záměru „I/35 Staré Město, připojení na D35“ původně nevyžadovalo zpracování migrační studie v rámci plnění zakázky. Po konzultaci se zpracovatelem Oznámení záměru bylo rozhodnuto o doplnění migrační studie v rámci této zakázky.

## **III. Doba plnění**

Původní termín - odevzdání konceptu DÚR do 8 měsíců od podpisu smlouvy  
- odevzdání čistopisu DÚR do 2 měsíců od předání připomínek  
objednatele

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Nový termín - odevzdání konceptu DÚR - **31.03.2018**.  
- odevzdání čistopisu DÚR do 2 měsíců od předání připomínek objednatele

**Předpokládané ukončení zakázky 12/2018**

### **Zdůvodnění změny:**

Důvodem posunutí termínu je přerušení prací během provádění předběžného geologického průzkumu a tudíž posunutí termínu pro odevzdání dílčích výsledků Zhotoviteli DÚR, jako podklad potřebný pro plnění zakázky

#### **IV. Cena**

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Původní cena dle smlouvy o dílo

**Cena bez DPH: 1 699 000 ,- Kč**

**DPH: 356 790 ,- Kč**

**Cena včetně DPH: 2 055 790 ,- Kč**

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

**Navýšení ceny bez DPH: 60 000 ,- Kč**

Nová cena

**Cena bez DPH: 1 759 000 ,- Kč**

**DPH: 369 390 ,- Kč**

**Cena včetně DPH: 2 128 390 ,- Kč**

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Nová položka je odsouhlasena a uvedena v příloze tohoto Dodatku č.1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K  
NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**MDS projekt s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: **19. 12. 2017**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 24.11.2017

**ROZPIS CENY SLUŽEB VČ. DODATKU Č. 1****I/35 Staré Město připojení na D35 – DÚR/IČ****číslo zakázky: 11PT-001217****ev.č. 095/17****Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

|                     | Nabídková cena<br>bez DPH | DPH     | Nabídková cena<br>S DPH |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------------------|
|                     |                           |         |                         |
|                     |                           |         |                         |
| Cena celkem bez DPH | 1 759 000                 | 369 390 | 2 128 390               |
| DPH (21%)           | 369 390                   |         |                         |
| Cena celkem s DPH   | 2 128 390                 |         |                         |

**Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR****I/35 Staré Město, připojení na D35, DÚR/IČ**

| Popis prací | Počet<br>hodin | Hodinová sazba<br>Kč/hod. | Cena Kč |
|-------------|----------------|---------------------------|---------|
|             |                |                           | 60 000  |
|             |                |                           | 60 000  |