

Bobrky 382, 755 01 Vsetín, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]



ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

vícepráce

	MJ	počet	JC	celkem
hoblování řeziva 4- stranné	m3	3,97		
položení hřebenáčů do malty	mb	19,70		
nátěr původních tesařských konstrukcí, ošetření zdiva	m2	29,00		
oboustranné dořezání a přeložení úžlabí	mb	9,00		
nové lano hromosvodu, včetně přichytek	ks	1,00		
odvětrání kanalizace d+m	ks	2,00		
Celkem bez DPH:				35 473

měněpráce

	MJ	počet	JC	celkem
zdivo komínů nad střechou	m3	-0,24		
bourání zdiva komínového	m3	-0,24		
odvoz sutí včetně poplatů	t	-0,48		
zavětmá lišta	mb	-5,00		
Celkem bez DPH:				-3 829

Celkem bez DPH:	31 644
------------------------	---------------

Sestavil: [REDACTED] - stavbyvedoucí - [REDACTED]

M: [REDACTED]
E: [REDACTED]

Datum: 29.11.2017