

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:16Zak00031

„Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Vítkov,

se sídlem: náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
zastoupené: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ 00300870
bankovní spojení: Komerční banka – expozitura Vítkov
číslo účtu: 9005-1526821/0100

a

Z h o t o v i t e l: MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle
zastoupená : Alenou Válkovou, jednatelkou společnosti a
Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti
kontaktní adresa: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163
IČO: 26849836
DIČ: CZ 26849836
telefon: 774847053
e-mail: valkova@mss-projekt.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1418329369

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně v části smlouvy v článku 2. Doba plnění.

2. Doba plnění se mění z původních dílčích termínů na nové termíny:

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
do 31.12.2017

Předání územního rozhodnutí do 30.4.2018

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle vyhl.146/2008 do 15.5.2018

Žádost o vydání stavebního povolení do 31.5. 2018

Předání stavebního povolení do 30.9.2018

Projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění
stavby do 15.10.2018

Dřívější termíny plnění jsou možné.

2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova na své schůzi dne 12.12 2017 pod č. usnesení 2295/62.

Ve Vítkově dne, 13.12.2017

Ve Vsetíně dne.....

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Smolka
starosta města

Alena Válková
jednatelka společnosti