

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2017/109

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Josef BLABLA

IČO: 63027151,

DIČ: 420119103 – Neplátce DPH

místem podnikání: Morávka 420, Pražmo 739 04

č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „Čistění svodnic revír Slavič“ číslo S911/2017/109 ze dne 29.3.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/109 ve výši:

51 200,- Kč cena za provedení díla dle SoD S911/2017/109– neplátce DPH

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem i zhotovitelem odsouhlasených méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci prací ve výši:

-1 025,- Celkem Kč za méněpráce dodatek č.1 – neplátce DPH

Celková cena za méně práce dle SoD S911/2017/109 včetně dodatku č.1

50 175,- Kč Celkem – neplátce DPH

Důvodem méně prací je následující skutečnost:

Skutečná potřeba čistění svodnic na lesní dopravní síti.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 29.11.2017

.....

.....
Josef Blabla

.....

.....
Mgr. Ing. Jan Ševčík
Ředitel KŘ Frýdek-Místek