

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3502/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/042/234/2017, uzavřené dne 24.10.2017, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 6, usnesení Rady města Přerova č. 3067/75/6/2017 ze dne 24. srpna 2017
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miroslav Piekutowski, tel.: +420 581 268 139, e-mail: miroslav.piekutowski@prerov.eu


(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.


se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

ve věcech smlouvy Ing. Ladislav Jančík, ředitel Oblasti Střed
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

ve věcech technických Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov
ve věcech stavby Josef Bednář, stavbyvedoucí
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jan Vavřík, tel.:  Josef Bednář, tel. 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.10.2017, číslo smlouvy objednatele SML/3502/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/042/234/2017, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	543 389,46 Kč
sazba DPH je 21 %	114 111,79 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	657 501,25 Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 82. schůzi, konané dne 14.12.2017, usnesením č. 3438/82/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 15.12.2017

V Olomouci, dne: 15.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....
Ing. Ladislav Jančík, ředitel Oblasti Střed

.....
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161122
Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov - Penčice Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:
Strabag a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing Marek Fr. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			543 389,46
DPH základní		21,00%	543 389,46
DPH snížená		15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			657 501,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161122

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Místo: Přerov - Penčice

Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: Ing Marek Fr.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		543 389,46	657 501,25	
1	SO 11 Rekonstrukce chodníku	530 189,46	641 529,25	STA
2	VRN a ostatní náklady	13 200,00	15 972,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

1 - SO 11 Rekonstrukce chodníku

KSO:

Místo: Přerov - Penčice

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Ing Marek Fr.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

530 189,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 189,46	21,00%	111 339,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

641 529,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

1 - SO 11 Rekonstrukce chodníku

Místo: Přerov - Penčice

Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant Ing Marek Fr.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

530 189,46

HSV - Práce a dodávky HSV

530 189,46

1 - Zemní práce	156 229,89
4 - Vodorovné konstrukce	573,20
5 - Komunikace	159 490,15
8 - Trubní vedení	30 142,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	155 014,49
99 - Přesun hmot	4 786,99
997 - Přesun sutě	28 739,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

1 - SO 11 Rekonstrukce chodníku

Místo: Přerov - Penčice

Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant Ing Marek Fr.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

530 189,46

D HSV Práce a dodávky HSV

530 189,46

D 1 Zemní práce

156 229,89

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	169,000	62,00	10 478,00	
VV		"300/300"	169,0		169,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,500	62,00	651,00	
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	9,000	350,00	3 150,00	
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	51,600	240,00	12 384,00	
VV		"na sjezdech tl.100mm"	1,60		1,600			
VV		"podél obrubníků tl.70mm"	50,0		50,000			
VV		Součet			51,600			
5	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	105,000	230,00	24 150,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	269,000	85,00	22 865,00	
	VV		"silničních" 137,0		137,000			
	VV		"chodníkových" 132,0		132,000			
	VV		Součet		269,000			
7	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	51,500	85,00	4 377,50	
	VV		50,0+1,5		51,500			
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	56,000	340,00	19 040,00	
	VV		"pro kci chodníku" 50,0		50,000			
	VV		"pro kci sjezdu" 1,50		1,500			
	VV		Součet		51,500			
9	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	20,500	85,00	1 742,50	
	VV		"kabely" 18,0		18,000			
	VV		"odvodnění" 2,0+0,50		2,500			
	VV		Součet		20,500			
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,500	340,00	6 970,00	
	VV		"úprava kabelů telefonu" 18,0		18,000			
	VV		"odvodnění" 2,0+0,5		2,500			
	VV		Součet		20,500			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	77,500	89,00	6 897,50	
	VV		"dovoz humozního recyklátu na dosyp za obrubníky" 4,0		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"odvoz na skládku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávka" 50,0+1,50		51,500			
	VV		"rýhy" 18,0+2,50		20,500			
	VV		"odpočet zásyp zeminou" -3,0		-3,000			
	VV		Mezisoučet		69,000			
	VV		Součet		73,000			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	18,00	72,00	
	VV		"recyklát humozní" 4,0		4,000			
13	M	58981-1	recyklát - zemina humozní	t	6,200	300,00	1 860,00	
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	4,000	315,00	1 260,00	
	VV		"dosyp recyklátu za obrubníky" 4,0		4,000			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,500	12,00	882,00	
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	132,300	185,00	24 475,50	CS URS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuťnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	12,500	315,00	3 937,50	
	VV		"zásyp zeminou"					
	VV		"úprava kabelů telefonu" 11,0		11,000			
	VV		Mezisoučet zásyp zeminou		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp štěrkodrti"					
	VV		"odvodnění"		1,50			
	VV		Mezisoučet zásyp štěrkodrti			1,500		
	VV		Součet			12,500		
18	M	583441550	štěrkodrt' frakce 0-22 třída B	t	3,036	305,00	925,98	
	VV		1,50*1,20*1,01*1,67		3,036			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	0,500	315,00	157,50	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"odvodnění- obsyp pískem"		0,50			
20	M	583313700	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D	t	1,012	305,00	308,66	
	VV		0,500*1,20*1,01*1,67		1,012			
21	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	18,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	64,00	4 480,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,675	110,00	404,25	
	VV		70,0*0,05*1,05		3,675			
24	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	194,500	18,00	3 501,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV	"kce chodníku"	174,00	174,000
VV	"kce sjezdu"	5,50	5,500
VV	Součet		179,500

D 4 Vodorovné konstrukce 573,20

25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,000	315,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV	"přeložení kabelu"	60,0*0,65*0,05	1,950
----	--------------------	----------------	-------

26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

VV	"odvodnění-uliční vpust"	1	1,000
----	--------------------------	---	-------

27	M	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,010	320,00	323,20	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	1,010
----	--	--	-------

D 5 Komunikace 159 490,15

28	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	5,500	95,00	522,50	
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------	--

VV	"kce sjezdu"	5,50	5,500
----	--------------	------	-------

29	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	189,000	107,00	20 223,00	
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

VV	"kce chodníku"	174,0	174,000
----	----------------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	565155111	Podklad z obalovaného kameniva ACP 16+ tl 70 mm š do 3 m	m2	50,000	371,00	18 550,00	
	VV		"oprava vozovky" 50,000		50,000			
31	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	5,500	311,00	1 710,50	
	VV		"kce sjezdu" 5,50		5,500			
32	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	50,000	12,00	600,00	
	VV		"oprava vozovky" 50,0		50,000			
33	K	573211111	Postřík živичný spojovací PS EK	m2	105,000	12,00	1 260,00	
	VV		"oprava vozovky" 105,0		105,000			
34	K	577144111	Asfaltový beton (ACO 11+) I tl 50 mm š do 3 m	m2	105,000	284,00	29 820,00	
	VV		"oprava vozovky" 105,000		105,000			
35	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	191,500	210,00	40 215,00	
	VV		"200/100/6 nová" 171,0		171,000			
	VV		"H profil původní" 5,50		5,500			
	VV		Součet		176,500			
36	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	186,700	159,00	29 685,30	
	VV		170*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		171,700			
37	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	231,00	1 732,50	
	VV		"kce sjezdu"					
	VV		"200/100/80 nové" 3,50		3,500			
	VV		"h profil původní" 4,00		4,000			
	VV		Součet		7,500			
38	M	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	3,605	189,00	681,35	
	VV		"kce sjezdu -reliefní červená" 3,50*1,03		3,605			
39	K	599151111	Výplň spáry pružnou asfaltovou směsí	m	138,000	105,00	14 490,00	
	VV		"oprava vozovky" 138,0		138,000			
D 8 Trubní vedení							30 142,40	
40	K	837314111	Napojení přípojky vpusti do bet.kanalizace	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
41	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	4,000	610,00	2 440,00	
	VV		"odvodnění - přípojka vpusti" 4,0		4,000			
42	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	286900001	Napojovací tvarovka přípojek kanalizace Rehau Awadukt PP SN 10 Rausisto č.v. 170621	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
44	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
	VV		"podobrubníková vpust typ Radbuza" 1		1,000			
45	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,010	370,00	373,70	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
46	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,010	550,00	555,50	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
47	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,010	320,00	323,20	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
48	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	580,00	580,00	
	VV		"uliční vpust" 1		1,000			
49	M	55242-4	Obrubníková vpust' zkosená RADBUZA B 125	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	
50	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	
51	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"krytí kabelu " 60,0		60,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				155 014,49	
52	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	140,000	198,00	27 720,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.								
53	M	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	3,427	3 500,00	11 994,50	
	VV		137,000*0,024*1,02		3,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	141,000	267,00	37 647,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"100/25/15"		134,00			
	VV		"100/15/15 sjezd"		4,00			
	VV		Součet		138,000			
55	M	592174910	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	135,340	80,00	10 827,20	
	VV		134*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		135,340			
56	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,040	110,00	774,40	
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	134,000	267,00	35 778,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
58	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	135,340	75,00	10 150,50	
	VV		134*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		135,340			
59	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	138,000	40,00	5 520,00	
	VV		"vozovka" 138,0		138,000			
60	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	138,000	40,00	5 520,00	
	VV		"prořezání spáry ve spoji živičných krytů" 138,0		138,000			
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	65,00	260,00	
	VV		"na sjezdu v KÚ" 4,0		4,000			
62	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	5,000	65,00	325,00	
63	K	919735125	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm	m	21,600	84,00	1 814,40	
	VV		"chodníkový obrubník" 8*0,20		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zámková dlažba" 20,0		20,000			
	VV		Součet		21,600			
64	K	919735126	Řezání betonové dlažby a obrubníků tl do 150mm	m	1,000	84,00	84,00	
	VV		"silniční obrubník" 4*0,25		1,000			
65	K	960-045	Přeložení kabelu do nové trasy	m	0,000	890,00	0,00	
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	62,500	29,00	1 812,50	
	VV		"H profil" 58,50+4,0		62,500			
	D	99	Přesun hmot				4 786,99	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	199,458	24,00	4 786,99	
	D	997	Přesun sutě				28 739,33	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109,275	24,00	2 622,60	CS ÚRS 2015 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	983,475	6,00	5 900,85	CS ÚRS 2015 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		109,275*9		983,475			
70	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) betonového	t	86,495	185,00	16 001,58	CS URS 2015 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	22,780	185,00	4 214,30	CS ÚRS 2015 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

2 - VRN a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přerov - Penčice

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Ing Marek Fr.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 200,00	21,00%	2 772,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 972,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

2 - VRN a ostatní náklady

Místo: Přerov - Penčice

Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant Ing Marek Fr.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická 3. etapa Přerov Penčice, před domy 37, 39

Objekt:

2 - VRN a ostatní náklady

Místo: Přerov - Penčice

Datum: 22. 11. 2016

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant Ing Marek Fr.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

13 200,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	13 200,00				
1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	...	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01