

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

"Oprava střechy pro Domov pro seniory Vychodilova"

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

Smluvní strany:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Vychodilova 3077/20

616 00 Brno

IČ: 70887276

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: č.ú.: 27-7203060267/0100

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

Zastoupená: PhDr. Petrem Němcem CSc.– ředitel zařízení

a

RIVA SERVIS,s.r.o.

Ludvíka Podéště 10

602 00 Brno

IČ:26956683

DIČ:CZ2 6956683

bankovní spojení: č.ú.: 4200176535/6800

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Zastoupený: Bc. Robertem Valentou - jednatel

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.11.2017

Článek I.

Dne 6.11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Oprava střechy pro Domov pro seniory Vychodilova - středisko Tábor, příspěvková organizace, Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno, (dále jen díla).**

.

Článek II.

Dle čl. III odst. 4. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku

Ve Brně dne 27.11.2017

.....
podpis zástupce objednatele

.....
podpis zástupce zhotovitele

Rozpočet víceprací

„Oprava střechy pro Domov pro seniory Vychodilova „

- Odstranění vybouraných stavebních hmot a střešní krytiny z předchozí rekonstrukce střechy, uložené v meziprostorech pod bouranou střechou.

22 364,-Kč

- Výměna konstrukce krovu poškozené zatékáním a hnilobou.

26 326,-Kč

Cena za vícepráce:

Základ zdanitelného plnění (bez DPH): 48 690,-Kč
15 %DPH: 7 304,- Kč

Cena celkem: 55 994,- Kč

Ve Brně dne 27.11.2017

.....
podpis zástupce objednatele

.....
podpis zástupce zhotovitele