

Dodatek č. 1 ke smlouva o dílo č. ŠKS/DILO – 2017/0868 – D1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění na akci

“ Zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení a expozice k projektu „Muzeum textilního tisku“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17

zastoupená: starostou Ing. Janem Jarolímem

IČ : 00277819

DIČ: CZ 00277819

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 273090363/0300

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: KLUCIvespolek, s.r.o.

se sídlem: Na Hradbách 127, Kolín 280 02

zastoupení: Mgr. Jan Švarc, jednatel

IČ: 25694391

DIČ: CZ25694391

bankovní spojení: Raiffeisenbank Kolín

č.ú.: 5505204001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Tímto dodatkem se mění :

1. Odst. 3.3. čl. III. Místo plnění, lhůta plnění a předání díla takto:

Kompletní dílo dle předmětu smlouvy bude předáno objednateli nejpozději dne:

- dokumentace stavebních úprav do 20.12.2017,
- dokumentace pro expozici do 28.2.2018.

2. Odst. 5.1., čl. V. Platební podmínky a fakturace takto:

Veškeré provedené práce budou účtovány (fakturovány) po odevzdání části dokumentace specifikované v odst. 3.3. čl. III. Místo plnění, lhůta plnění a předání díla.

3. Odst. 5.3. V. Platební podmínky a fakturace takto:

Faktura bude vždy vystavena po odevzdání a převzetí čistopisu předmětu smlouvy, případně části dohodnuté dílčí části celku.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro objednatele a jedno pro jednatele.
3. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v záhlaví tohoto dodatku.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/766/2017 – 117. RM ze dne 12.12.2017.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20.12.2017

Ve Dvoře Králové nad Labem dne: 13.12.2017

V Kolíně dne: 20.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Jarolím, v.r.
starosta města

.....
Mgr. Jan Švarc, v.r.
jednatel