

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001-0836-330 Komunikace v areálu Opatovického mlýna**

Objekt: **1 Komunikace v areálu Opatovického mlýna**

Rozpočet: **1D Komunikace v areálu Opatovického mlýna - dodatek č.1**

Objednatel: **Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Videňská 1083
14200 Praha-Krč**

IČO: **61388971**
DIČ: **CZ61388971**

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň**

IČO: **47239328**
DIČ: **CZ47239328**

Vypracoval: **Skočný**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 763,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 763,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 763,20 CZK
Základní DPH	21 %	4 360,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH

25 123,00 CZK

v _____

dne _____

20.12.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-3 216,00	-15
5	Komunikace	HSV			34 656,00	167
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-10 676,80	-51
Cena celkem					20 763,20	100