

Dodatek č. 567D/2017/1
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.**
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 72053119
zastoupená generálním ředitelem
Bc. Pavlem Panuškou
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 567D/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dne 10. 10. 2017

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na uzavřený Dodatek č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „**II/201 Hodyně - křiž. s III/201 29, ověření nové technologie**“ – **ISPROFOND 5326510008** a na změny v položkovém rozpočtu akce.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek č 4, odst. 3 nově zní

„V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

8 640 000 Kč

(slovy: osmmilionůšestsetčtyřicettisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **48,86 %** souhrnu uznatelných nákladů akce v roce 2017, které činí 17 682 964,09 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 567D/2017/1 ve výši 2 603 661,91 vč. DPH z celkové ceny 20 286 626 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Froněk, spol. s r.o. ze dne 28. 8. 2017*, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 25.9.2017, Dodatku č. 2 ze dne 7. 11. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 11. 2017, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2 Čl. 4., odst. 4 nově zní

„V odstavci 3 uvedená částka poskytovaných prostředků je nepřekročitelná. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke snížení uznatelných nákladů akce uvedených v odst. 3, budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši **51 %** snížených skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při snížení skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce je příjemce povinen po provedení *závěrečného vyhodnocení akce* poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke zvýšení skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, budou finanční prostředky poskytnuty maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu skutečně vynaložených uznatelných nákladech akce uvedené v odst. 3“.

3. Článek 5 nově zní:

„Příjemce prohlašuje, že

1. zřídil a má u ČNB otevřen účet č. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** určený ve prospěch financování akce „**II/201 Hodyně – kříž. s III/201 29, ověření nové technologie**“ – **ISPROFOND 5326510008** z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy.
2. vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši odpovídající **51,14%** souhrnu uznatelných nákladů akce uvedených v článku 4, odstavci 3 Smlouvy. Současně prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků u akce bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele“.

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Výpočet neuznatelné položky a příspěvku
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Plzni dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel SÚS Plzeňského kraje