

**Dodatek č. 1073/2017/1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelícou**

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**obec Bohuňovice**

6.května 109, 783 14 Bohuňovice

IČO: 00298697

zastoupená starostou obce

**Mgr. Jiřím Slepícou**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 1073/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dne 13. 09. 2017 (dále jen Smlouva)

**tento Dodatek:**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akcí „**Napojení na cyklostezku Olomouc - Šternberk**“ – **ISPROFOND 5718510071** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:  
„3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**2 590 000 Kč**

**(slovy: dvamilionpětsetdevadesáttisíckorun českých)**

kteřá odpovídá **84,96 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 3 048 187,65 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1073/2017/1 ve výši 1 053 690,74 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny díla 4 101 878,39 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o. ze dne 07. 07. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2017*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele a uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve výši 29 245,70 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení ze dne 12. 02. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že zhotovitel akce byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. V článku 5, odstavec 2 nově zní:  
„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených v odst. 3 článku 4 Smlouvy odpovídajícího nejméně 458 187,65 Kč dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1073/2017/1, která obsahuje i částku 29 245,70 Kč s DPH vynaloženou na PD. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4. Smlouvy.“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:  
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce uvedené v čl. 4 odst. 1
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 1073/2017/1
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek ke Smlouvě po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....

**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....

**Mgr. Jiří Slepica**  
starosta obce