

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1170010 ze dne 25. 5. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

MgA. Jan Korecký, s.r.o.

IČ 037 86 455, DIČ CZ03786455

se sídlem: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice

zastoupený MgA. Janem Koreckým

Doručovací adresa:

MgA. Jan Korecký, Pod Cvrčkovem 736,

383 01 Prachatice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: MgA. Jan Korecký

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: MgA. Jan Korecký

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev.č. 3004H1170010 ze dne 25. 5. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – restaurování velké kašny“

III.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany dohodly na provedení méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Celková cena díla dle SoD:

145 500,- Kč bez DPH + 21 825,- Kč DPH (15%) = 167 325,- Kč včetně DPH (15%)

(slovy: jednošedesátisícetřístadvacetpět korun českých)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 1.: **50 000,- Kč bez DPH + 7 500,- Kč DPH (15%) = 57 500,- Kč včetně DPH (15%)**

(slovy: padesátisícetřicetpět korun českých)

Celková cena díla po započtení dodatečných méně prací činí:

95 500,- Kč bez DPH + 14 325,- Kč DPH (15%) = 109 825,- Kč včetně DPH (15%)

(slovy: jednoděvčtisícosmsetdvacetpět korun českých)

V.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1170010 ze dne 25. 5. 2017 č. j.: NPÚ – 430/35507/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2017

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2017

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
MgA. Jan Korecký
jednatel