




## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č.j. HSJI-153-14/E-2017 ze dne 16. 10. 2017**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, (dále jen „dodatek“)

### **Článek I. Smluvní strany**

se sídlem:	<b>Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina</b>
zastoupen:	Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
IČO:	<b>plk. Ing. Petrem Benešem</b> , krajským ředitelem
bankovní spojení:	708 85 184
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	Roman Roziňák
telefonní číslo:	
e-mail:	
(dále jen „objednatel“)	
a	

se sídlem:	<b>FORTIS spol. s r. o.</b>
zastoupen:	Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
IČO:	<b>Ing. Františkem Bláhou</b> , jednatelem
DIČ:	181 98 414
bankovní spojení:	CZ18198414
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1761	
(dále jen „zhotovitel“)	

### **Článek II.**

(1) Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy o dílo č.j. HSJI-153-14/E-2017 ze dne 16. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly z důvodu zjištěných víceprací v rámci řešení elektroinstalace na změně smlouvy následovně:

Do článku II. smlouvy se doplňuje nový odstavec 3, který zní takto:

Součástí prováděcí projektové dokumentace bude nad rámec zadání v odstavci 2 tohoto článku také řešení nové přípojky NN včetně elektroměrového rozvaděče, celkové rekonstrukce hlavního rozvaděče krytu v místnosti stávající rozvodny a úpravy hlavních elektrorozvodů pro stávající části krytu v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku – Nabídka vícepráce ze dne 30. 11. 2017. Ustanovení odstavce 2 písm. a) – c) specifikující obsah projektové dokumentace se na zpracování této části projektové dokumentace použijí přiměřeně.

V článku II. smlouvy je odstavec 3 přečíslován na 4.

Čl. III. odst. 6 smlouvy zní takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla specifikovaného čl. II. odst. 2 této smlouvy je **do šedesátipěti (65) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla specifikovaného v čl. II. odst. 3 této smlouvy je **do šedesátipěti (85) kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku**. Místem předání díla je **Krajské ředitelství HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava**.

Čl. IV. odst. 1 smlouvy zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že za řádně zhotovené a předané dílo specifikované touto smlouvou v čl. II. odst. 2 objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **349 630,00 Kč včetně DPH** (slovy: třistačtyřicetdevěttisícšestsetřicetkorunčeských) a za řádně zhotovené a předané dílo specifikované touto smlouvou v čl. II odst. 3 objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **68 970,00 Kč včetně DPH** (slovy: šedesátosmtisícdevětsedmdesát korunčeských). Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Čl. IV. odst. 2 smlouvy se doplňuje o následující text:

Faktura na úhradu díla specifikovaného v čl. II. odst. 2 této smlouvy bude objednateli prokazatelně doručena nejpozději do 22. 12. 2017.

(2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

### Článek III.

(1) Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

(4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Nabídka vícepráce ze dne 30. 11. 2017.


V Jihlavě dne 21. 12. 2017

V Jihlavě dne 20. 12. 2017

za objednatele:



plk. Ing. Petr Benes  
*krajský ředitel*  
HZS Kraje Vysočina



za zhotovitele:



Ing. František Bláha  
*jednatel*  
FORTIS spol. s r. o.



# NABÍDKA

## VÍCEPRÁCE

Akce : **ÚPRAVA TECHNICKÉHO PRACOVIŠTĚ  
JIHLAVA Březinovy Sady – vypracování prováděcí  
projektové dokumentace**

Investor : HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 58604 Jihlava

UCHAZEČ	
název	FORTIS spol. s r.o.
sídlo	Husova 46 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1761	
osoba oprávněná k jednání	Ing.František Bláha
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	
IČ	181 984 14
DIČ	CZ 181 984 14



Akce : **ÚPRAVA TECHNICKÉHO PRACOVIŠTĚ  
JIHLAVA Březinovy Sady – vypracování prováděcí  
projektové dokumentace  
- VÍCEPRÁCE**

Investor : ČR -HYS Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava

Věc : Cenová nabídka za vícepráce

Na základě zjištění v rámci řešení elektroinstalace je nutné nad rámec zadání a podkladů při výběrovém řízení řešit novou přípojku NN včetně elektroměrového rozvaděče a celkovou rekonstrukci hlavního rozvaděče krytu v místnosti stávající rozvodny. V této rozvodně bude nutné upravit i hlavní elektrorozvody pro stávající části krytu. Při řešení bylo zjištěno, že stávající jistič 80A nevyhoví stávajícímu nadále požadovanému odběru krytu 50 kW a novému odběru pro nově zřizované technické pracoviště 86,2 kW – viz elektro bilance v příloze. Díky tomu je nutné předělat i měření a dodavatel energie musí provést také nový přívod (řeší si sám) do elektroměrového rozvaděče. Jelikož z tohoto rozvaděče musí být provedeno propojení se stávající rozvodnou je nutné trasu nového vedení zaměřit a provést dokumentaci této části, jakožto i nadzemní část formou situace.

## **SPECIFIKACE CENY – CELKOVÁ CENOVÁ NABÍDKA**

### **1)CENOVÁ NABÍDKA ZA ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU:**

**Návrh ceny za zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu trasy mezi elektrorozvaděčem a místností rozvodny včetně.**

Cena: pro cca do 400 m<sup>2</sup> = 20.000,-Kč

**Návrh ceny za vyhotovení dokumentace stávající situace v okolí elektroměrového rozvaděče**

Cena: = 4.000,-Kč

### **3)CENOVÁ NABÍDKA ZA PROFESNÍ SPECIALIZACI vč.práce GP:**

Přípojka NN včetně elektroměrového rozvaděče... ..14.000,-Kč

Rekonstrukce hlavního rozvaděče – úprava hlavního rozvodu v rozvodně  
... ..16.000,-Kč

Práce GP .....3.000,-Kč


Sumář:

<b>CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA bez DPH</b>	<b>57.000,-Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>11.970,-Kč</b>
<b>CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA s DPH</b>	<b>68.970,-Kč</b>

Termíny plnění:

TERMÍN DODÁNÍ PROJ.DOKUMENTACE DO :  
do 65 dní od podpisu dodatku SOD

Vypracoval : dne 30.11.2017



Ing.František Bláha  
jednatel firmy

## ÚPRAVA TECHNICKÉHO PRACOVIŠTĚ, BŘEZINOVY SADY, JIHLAVA

<i>Osvětlení</i>	2,10	0,50	1,05
<i>Zásuvky</i>	3,00	0,50	1,50
<i>VZT</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chlazení</i>	39,42	1,00	39,42
<i>Odvlhčení</i>	8,70	1,00	8,70
<i>ZTI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Technologie</i>	33,00	1,00	33,00
<i>Stávající odběr</i>	50,00	1,00	50,00
<b>Pi - celkem</b>	<b>136,2</b>		
<b>Soudobost</b>		<b>0,98</b>	
<b>Ps - celkem</b>			<b>133,7</b>
<b>Proud</b>			<b>206</b>

kW	A	
83,67	129	nová technologie
50,00	77	stávající jistič 80A

133,67	
	206