

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/1284/2015

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené Ing. Pavlem Galou, vedoucím Odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

se sídlem Příkop 8, Brno, PSČ 602 00

zastoupený Ing. Arch. Vandou Ciznerovou, jednatelkou společnosti

IČ: 18824463

DIČ: CZ0018824463

bankovní spojení:

na straně druhé,

se níže uvedeného data dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Článek I

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 21.5.2015 na akci s názvem: „**Regulační plán Michalov - Žebračka a 2. změna Územního plánu města Přerova**“.

Článek II

V čl. II odst. 2) smlouvy se text první odrážky:

- návrh regulačního plánu, návrh změny územního plánu města včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura do 31.8.2015,

nahrazuje textem:

- návrh regulačního plánu, do 31.8.2015, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura,
- návrh změny územního plánu města do 1. měsíce od schválení konečné varianty řešení zastupitelstvem města.

V čl. VI se text odst. 1) smlouvy:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

Cena díla celkem bez DPH:	200 000,- Kč
Celkem DPH 21%:	42 000,- Kč
Cena díla celkem s DPH:	242 000,- Kč

nahrazuje textem:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

I. etapa díla - vyhotovení návrhu regulačního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura	70 000,- Kč
II. etapa – návrh změny územního plánu města včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura, úprava dokumentací po společném jednání a vyhotovení čistopisů	130 000,- Kč
Cena díla celkem bez DPH:	200 000,- Kč
Celkem DPH 21%:	42 000,- Kč
Cena díla celkem s DPH:	242 000,- Kč

Článek III.

1. Všechna ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přerov, dne 21.8.2015

Brno, dne 24.8.2015

.....V.I.....
Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru
objednatel

.....V.I.....
Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti
zhotovitel