

## Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

### 1. STROMMY COMPANY s r.o.

Se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
IČ 01919652 DIČ CZ01919652  
Jednatel Ing. Michael Svobodou, jednatelem  
dále jen „zhotovitel“

### 2. Město Hustopeče

Se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
IČ 00 283 193 DIČ CZ00283193  
Jednatel ve věcech smluvních: starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou  
dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že dne 06. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „Křížový kopec – rozšíření biocentra, vegetační úpravy“ a dnešního dne se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Čl. 3 Smlouvy a snižuje se cena díla z důvodu změny sadebního materiálu takto:

#### Původní cena:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena bez DPH | 928 727, 53 Kč   |
| DPH 21 %     | 195 032, 78 Kč   |
| Cena vč. DPH | 1 123 760, 31 Kč |

#### Méněpráce:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 7 665 Kč  |
| DPH 21 %     | 1 609, 65 |
| Cena vč. DPH | 9 274,65  |

#### Nová cena:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 921 062, 53 Kč  |
| DPH 21 %     | 193 423,13 Kč   |
| Cena vč. DPH | 1 114 485,66 Kč |

Soupis zaměněného sádebního materiálu je přílohou tohoto dodatku. V ostatních částech se Smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách o účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv v platném znění, z veřejně tuto smlouvu objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, platí, že je zrušen od počátku.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran

V Hustopečích dne 19.12.2017

STROMMY COMPANY, s. r. o.  
▲ č. p. 143 ANDĚLSKÁ HORA 793 31

Ing. Michael Svoboda, jednatel

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-27-

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

#### Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Hustopeče dne 19.12.2017.

V Hustopečích dne 19.12.2017

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-27-

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka