

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Rekonstrukce Sedláčkova ulice“
09TUOIN12

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: [XXXX](#)

tel.: XXXX

(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

e-mail: [XXXX](#)

tel.: XXXX

(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zastoupená Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXX, e-mail: XXXX

Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXX, e-mail: XXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tento

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „**Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova**“
(dále jen „dodatek č. 1“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Sedláčkova ulice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení celkové rekonstrukce ulice Sedláčkova včetně chodníků, provedení sanace stávající kanalizační stoky a přípojek a osazení veřejného osvětlení na stěny přilehlých budov, kdy stavba je navržena v úseku ulic Bezručova ulice až po sady 5. května, a s tím souvisejících přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k průběhu realizace díla, kdy ÚMO Plzeň 3 vydal povolení na uzavírku pouze jedné části ulice Sedláčkova od ulice Bezručova k ulici Prešovská namísto původně plánovaného úseku sahajícímu až k ulici Riegrova a vzhledem k nutnosti dodržení technologických postupů při realizaci stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:

- a) stavební práce budou zahájeny na výzvu objednatele;*
- b) dokončení SO 301.1 a 301.2 bez vad a nedodělků vč. předání obou objektů objednateli č. 2 proběhne **nejpozději do 30.06.2018**;*
- c) dokončení veškerých stavebních prací, předání díla bez vad a nedodělků, provedení závěrečných kontrolních prohlídek, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště **nejpozději 15 měsíců** ode dne udělení pokynu objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem;*

a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového harmonogramu bude „Finanční harmonogram“.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 21.12.2017

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

Za Objednatele č. 2:

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel spol. VODÁRNA PLZEŇ, a.s.