

DODATEK Č. 3

Číslo smlouvy objednatele: SML/2811/2016 ve znění Dodatku č.2

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
zastoupené Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a
komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád,
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní
účet

Zhotovitel: Ing. Dalibor Ředina
se sídlem: Hranice, Tř.1.máje 1260
zastoupený: Ing. Daliborem Ředinou
IČ: 65148860
DIČ: CZ 6501230131
bankovní spojení:

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) *V článku II. Místo a provedení díla, odst. 2.2) se text: „Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:“*

**DSP/DPS vč. inž. činnosti: SO- Př M10- Most přes Strhanec ,ul. Skopalova a
ul. Na Hrázi v Přerově.
do: 15.12.2017**

nahrazuje textem:

„Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:

**DSP/DPS vč. inž. činnosti: SO- Př M10- Most přes Strhanec ,ul. Skopalova a
ul. Na Hrázi v Přerově
do: 20.04.2018**

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků a jednotlivými správci (inž. sítí, toku, atd.). Vzhledem k této skutečnosti, a v souladu s ust. čl. II.

odst. 2.5. písm. a) Smlouvy o dílo č. SML/2811/2016 ze dne 4.8.2016 dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Obě strany obdrží po dvou výtiscích.

V Přerově, dne 13.12.2017

V Přerově, dne 13.12.2017

.....
Za objednatele:
Ing. Miloslav Dohnal

.....
Za zhotovitele:
Ing. Dalibor Ředina