

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003551

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

170933

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě Č. 0224003551

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společnost

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902,

IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 0200240009/2700
Československá obchodní banka, a.s.,
Č. účtu: 117573603/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 11. 9. 2017 smlouvu o dílo na vytvoření projektové dokumentace a na zhotovení stavby „Instalace systému elektrické požární signalizace v objektu č. 40 – Autoprovoz“ ev. č. Objednatele 0224003551 (dále jen „**Smlouva**“) a
- (B) vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k Pokynu k provedení změny č. 1

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1 se cena Díla zvyšuje z původní částky 1 199 357,11 Kč bez DPH o 132 300,22 Kč bez DPH na 1 331 657,33 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 5.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo a za poskytnutou Licenci dle č. 6 této Smlouvy, čl. 1.1.19 a čl. 19 Obchodních podmínek ve výši 1 331 657,33 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet jeden tisíc šest set padesát sedm korun českých a třicet tři haléřů), která se skládá z následujících cen dílčího plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla:

5.1.1 vypracování PBŘS a DPS: 90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých);

5.1.2 zhotovení Stavby: 1 225 157,33 Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc jedno sto padesát sedm korun českých a třicet tři haléřů); zbývající část Díla (tj. zejména část Díla uvedená v čl. 1.3.3 a 1.3.4 Smlouvy): 16 500 Kč (slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých)“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.5.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Kopal
Funkce: Jednatel společnosti
Colsys s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]
Český Aeroholding, a.s.

