

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO 02 - Změny během výstavby - PVC kuchyně a obklad za linkou

JKSO:

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVUM spol. s r.o.

IČ:

40230473

DIČ:

CZ40230473

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

František Pospíšil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 795,13
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 795,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 795,00	269,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 064,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO 02 - Změny během výstavby - PVC kuchyně a obklad za linkou

Místo: Louny

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Louny

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: STAVUM spol. s r.o.

Zpracovatel: František Pospíšil

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 795,13</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 795,13
766 - Konstrukce truhlářské	-1 860,00
776 - Podlahy povlakové	1 776,20
781 - Dokončovací práce - obklady	1 878,93
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 795,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO 02 - Změny během výstavby - PVC kuchyně a obklad za linkou

Místo: Louny

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Louny

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: STAVUM spol. s r.o.

Zpracovatel: František Pospíšil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 795,13**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 795,13**

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**-1 860,00**

1	M	272451900	deska obkladová pro kuchyňské linky 1 m "3D" "odpočet" -3	kus			-1 860,00
---	---	-----------	--	-----	--	--	-----------

#### 776 - Podlahy povlakové

**1 776,20**

2	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			0,00
3	M	284122450	krytina podlahová Sigma šířka 400 cm	m2			-2 502,50
4	M	284122850	krytina podlahová Centra Calais 634 šířka 400 cm	m2			4 275,70
5	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			3,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

**1 878,93**

6	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem "obklad za kuchyňskou linkou" 2,8*0,6+0,4*0,6+0,4*1,4	m2			813,44
7	M	597610100	obkladačky keramické RAKO - Textilie béžová 20x40 matná "dvoje balení" 1,6*2	m2			1 044,16
8	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			21,33