

Neuznatelné náklady akce

příloha č. 1

C8

Číslo žádosti: 11

Příjemce: Hrotovice

Název akce: Cyklostezka Hrotovice - Bezděkov

VÚK

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
SO 101 6	sejmutí ornice	189 252,00	39 742,92	228 994,92
9	odkopávky ornice	81 060,00	17 022,60	98 082,60
10	čištění příkopů	2 564,10	538,46	3 102,56
15	rozproštění ornice	59 987,40	12 597,35	72 584,75
32	DZ 6 ks	13 200,00	2 772,00	15 972,00
33	DZ	4 440,00	932,40	5 372,40
34	DZ montáž	4 440,00	932,40	5 372,40
35	sloupky montáž 6x	3 330,00	699,30	4 029,30
SO 102 6	sejmutí ornice	175 945,00	36 948,45	212 893,45
8	odkopávky ornice	75 405,00	15 835,05	91 240,05
12	rozproštění ornice	55 802,49	11 718,52	67 521,01
18	DZ 2x	4 440,00	932,40	5 372,40
19	DZ montáž	2 220,00	466,20	2 686,20
20	sloupky montáž 2x	1 110,00	233,10	1 343,10
SO 201 2	zkoušení materiálu	1,00	0,21	1,21
3	zkoušení materiálu	1,00	0,21	1,21
4	zkoušení materiálu	1,00	0,21	1,21
5	zkoušení materiálu	1,00	0,21	1,21
6	průzkum.práce	6 016,97	1 263,56	7 280,53
7	vypracování dokumentace	1 050,00	220,50	1 270,50
8	autorský dozor	5 250,00	1 102,50	6 352,50
VN 2	geodet.práce - VB	22 000,00	4 620,00	26 620,00
3	dokumentace skuteč.provedení	8 880,00	1 864,80	10 744,80
4	havarijní a povod.plán	4 440,00	932,40	5 372,40
dodatek č. 1	vícepráce	14 850,00	3 118,50	17 968,50
	DZ 2 ks	-8 880,00	-1 864,80	-10 744,80
	sloupky montáž 2x	-2 220,00	-466,20	-2 686,20
	PD nepožadováno			
	celkem	724 586,96	152 163,26	876 750,22

Zpracovala:

Dne: 18.12.2017