

**DODATEK č. 3 ke smlouvě**  
**příkazní o výkonu činnosti koordinátora BOZP ev. č. 62-2-5224/2016**  
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Příkazce**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever  
IČ: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupená:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Fax:



(dále jen „příkazce“)

a

**2. Příkazník**

**TRUVIA s.r.o.**

sídlo: Školní 560/3, 664 47 Střelice  
zastoupená:   
IČO: 01505785  
DIČ: CZ01505785  
Zápis v živnostenském rejstříku: dne 21. 2. 2013  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
tel. č.:  
e-mail: [ingo@truvia.cz](mailto:ingo@truvia.cz)  
ID DS: 9ykszzd

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78199  
(dále jen „příkazník“)

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V Příkazní smlouvy uzavřené dne 6. 9. 2016 mezi příkazcem a příkazníkem, ev. č. příkazce 62-2-5224/2016 („**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných prací při realizaci stavebního díla a s tím souvisejícím prodloužení doby plnění se v návaznosti na čl. XII.1 smlouvy mění čl. III. odst. 3 smlouvy takto:

*„3. Příkazník, resp. jeho odborně způsobilý zaměstnanec, je povinen být fyzicky přítomen na stavbě minimálně 1 x týdně a dále dle potřeby příkazce.“*

3. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných prací při realizaci stavebního díla a s tím souvisejícím prodloužením doby plnění se v návaznosti na čl. XII.1 smlouvy mění čl. IV.1 smlouvy odrážka číslo dva takto:
- „*předpokládaná doba provádění stavebních prací: do 15. 2. 2018*“
4. Dále se v návaznosti na výše uvedené mění čl. V.1 smlouvy takto:
- „*1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti koordinátora BOZP ve výši 15 000,- Kč bez DPH za měsíc (18 150,- Kč vč. DPH).*“
5. Dále se v návaznosti na výše uvedené mění čl. VI.1 smlouvy takto:
- „*1. Fakturace bude probíhat měsíčně tak, že příkazníka zašle příkazci fakturu (daňový doklad) za uplynulý měsíc, ve kterém bylo plněno. Faktury budou zasílány příkazci na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů po skončení fakturovaného měsíce.*“
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti 1. 1. 2018.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

20. 12. 2017

V Brně dne .....

Ve Střelcích dne 19. 12. 2017 .....



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
602 00 Brno, Zubatého 1  
46