

# Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele: 1066/2017

Název díla:

„PD Otovice – oprava požární nádrže“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
70889988  
**IČO:** 70889988  
**DIČ:** CZ70889988  
**zastoupený:** Ing. [redacted] generálním ředitelem  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. [redacted] ředitel závodu K. Vary  
**zástupce ve věcech technických:** Ing. [redacted] vedoucí provozu

**technický dozor investora:** Ing. [redacted]  
tel: [redacted] e-mail: [redacted]@poh.cz

**bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** KV – Proing, s.r.o.  
Mattoniho nábřeží 193/66a, 360 01 Karlovy Vary  
25215621  
**IČO:** 25215621  
**DIČ:** CZ25215621  
**zastoupený:** Ing. [redacted]  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. [redacted]  
**zástupce ve věcech technických:** Ing. [redacted]

tel. [redacted] e-mail: info@kv-proing.cz

**bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

Společnost je zapsána v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 9280

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu plnění díla - prodloužení termínu dokončení z důvodu změny termínu související stavby PD Otovice – oprava asfaltové plochy.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily změnu termínu.

### Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně	18.12.2017
nově	31.05.2018

#### Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Dodatek ke smlouvě

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

V Karlových Varech dne 18. 12. 2017

oprávněný zástupce objednatele



Ing. [redacted]

ředitel závodu Karlovy Vary  
Povodí Ohře, státní podnik

V Karlových Varech dne 18. 12. 2017

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. [redacted]

jednatel



**KV - ProIng, s.r.o.**  
Mattoniho nábreží 193/66a  
360 09 Karlovy Vary  
tel.: 3 835 835  
IČ: 25 21 56 21  
DIČ: CZ25215621

www.kv-proing.cz