

„Rekonstrukce stravovacího provozu MŠ Na Přesypu, Na Přesypu 4, Praha 8 - Troja“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VR 38/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a následujících
Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace**

Sídlo : U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav :
Číslo účtu :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel: **SDRUŽENÍ – VH + MAVA, MŠ NA PŘESYPU**

Vedoucí účastník společnosti: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
se sídlem: Nuselská 132, 140 00 Praha 4
zastoupený/jednající: Viktor Dvořák, jednatel
IČ: 48026921
DIČ: CZ48026921
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14304
bankovní spojení:
číslo účtu:

Druhý účastník společnosti: MAVA, spol. s r.o.
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava
zastoupený/jednající: Ing. Jiří Válek, jednatel
IČ: 48397555
DIČ: CZ4897555
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)

se dohodli na následujícím dodatku ke smlouvě:

Čl. II. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH ZÁRUČNÍCH VAD

Ustanovení smlouvy týkající se záruky za odstranění veškerých záručních vad se za účelem odstranění technických nejasností (chybného odkazu) mění následovně:

Čl. 4.2 c) smlouvy nově zní:

„c) konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Konečná faktura – daňový doklad bude obsahovat celkovou platební bilanci díla (rekapitulaci vystavených měsíčních faktur a případnou zbývající část ceny k zaplacení, dále bude vyznačena pozastávka). Nárok na úhradu I. poloviny pozastávky, tj. 10% z ceny díla vznikne zhotoviteli do 60 dnů po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zbývající II. polovina pozastávky ve výši zbývajících 10% z ceny díla bude po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků nahrazena originálem listiny prokazující zřízení platné bankovní záruky za odstranění veškerých záručních vad, vystavené renomovaným finančním ústavem, ve výši 300 000,- Kč, která bude platná po celou dobu záruční lhůty + 1 měsíc, bude sjednaná jako neodvolatelná, bezpodmínečná a na první požádání bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy objednatele a bude obsahovat nejméně údaje uvedené v čl. V. odst. 5.16 této smlouvy s tím rozdílem, že účelem bankovní záruky bude zajištění odstranění veškerých záručních vad a doba bankovní záruky bude po celou dobu záruční lhůty + 1 měsíc, a obsah bankovní záruky bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uvolní II. polovinu pozastávky ve výši 10% z ceny díla do 60 dnů po předložení bankovní záruky za odstranění záručních vad specifikované výše zhotovitelem. Po skončení doby bankovní záruky a odstranění veškerých záručních vad vrátí objednatel originál listiny prokazující zřízení bankovní záruky zhotoviteli.“

Čl. 15.3 smlouvy nově zní následovně:

„15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo náklady spojené s odstraněním vady uhradit z bankovní záruky zřízené dle ust. 4.2 c) smlouvy. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.“

Čl. III. DALŠÍ ZMĚNY SMLOUVY


Ustanovení smlouvy týkající se oprávnění jednat za objednatele ve věcech smluvních a ve věcech technických, přejímacího řízení a rozhodování sporů ze smlouvy se mění následovně:

Oprávnění osob jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických se nově sjednává, jak uvedeno výše.

Čl. 13.2 smlouvy nově zní:

„13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to zpravidla do 5 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.“

Čl. 18.10 smlouvy nově zní:



„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušných soudů České republiky.“

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

