



MDOBP008F7BQ

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

**1. město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČ: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru  
místního rozvoje, tel. č.: 606 726 198;  
e-mail: [melichar@mestodobris.cz](mailto:melichar@mestodobris.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**2. název spol.:** SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.  
se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
doručování: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
IČ: 25560191  
DIČ: CZ25560191 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Marek Bainer, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32897  
bankovní spojení: KB Zlín, a.s.  
č. účtu: 35-1597080297/0100  
kontaktní odpovědné osoby: Marek Bainer  
tel. č.: + 420 603 410 373; e-mail: [info@spzlin.cz](mailto:info@spzlin.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

*ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto*

## **dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce**

**I.**

**Název akce: „MODERNIZACE SPORTOVNÍ HALY DOBŘÍŠ – 1. ETAPA – STAVEBNÍ ÚPRAVY HLEDIŠTĚ A SPORTOVNÍHO POVRCHU“**

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Smluvní strany se dohodly pro nastalé okolnosti prací na díle

### III.

#### Vymezení lhůt plnění díla

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 31. 12. 2017.

### IV


#### Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
5. dne 28.11.2017 Radou města Dobříše usnesením č. 17 / 25. / 2017 / RM.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Dobříši dne 30.11.2017

za objednatele



Mgr. Stanislav Vacek, MPA  
starosta města Dobříše



Ve Zlíně dne: 30.11.2017

za zhotovitele



SPORTOVNÍ  
ZLÍN, s.r.o.

Mestní 5552, 760 01, Zlín  
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Marek Binar, jednatel  
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.