



MDOBPO08F790

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČ: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Píibram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru  
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 307  
e-mail: modlik@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. název spol.: INVESSALES,s.r.o.  
se sídlem: Podskalská 22/1515, 128 00 Praha 2 – Nové město  
doručování: Tochovice 132, 262 81 Tochovice  
IČ: 629 57 678  
DIČ: CZ 629 57 678 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Vasyl Lakatysh, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41963  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
č. účtu: 190784773/0600  
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických –Jaroslav Shrbený, vedoucí stavební  
výroby, tel.č.: 602 276 557, email: j.shrbeny@invesales.com

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),  
tento

## dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

### I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 24.5.2017 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 11/11/2017/RM dne 23. 5. 2017 na stavební práce „Stavební úpravy-bourání zpevněné plochy-ZŠ Dobříš,Komenského náměstí č.35“

## II. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku III. Smlouvy se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy ve znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 19.8. 2018. Nástup na dokončení prací bude umožněn od 2.7.2018.


## 3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 28.11.2017 Radou města Dobříše usnesením č. 29.../..25../2017/RM.
5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
8. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Dobříši dne 30.11.2017

za objednatele



Mgr. Stanislav Vaček, IVP A  
starosta města Dobříše



V Příbrami dne 30.11.2017

za zhotovitel



Vasyl Lakatysh  
jednatel společnosti