

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany****Objednatel:****Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**

Sídlo: Zátiší čp. 177, Litvínov, PSČ: 435 42  
 Zastoupený: Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem  
 IČ: 49872541  
 DIČ: CZ49872541  
 Bank. spojení: KB a.s.

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Název/Jméno: **Martin Blažek**  
 Sídlo: Litvínov – Horní Litvínov, Ruská 963, PSČ: 436 01  
 Zastoupený: Martinem Blažkem  
 IČ: 63122928  
 DIČ: CZ7408284532  
 Bank. spojení: KB a.s.

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Litvínov (výpis ze živnostenského rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)  
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 na akci „**Malování objektů Zátiší 177, Křížatecká 16, Husova 104 a bytů CHB**“ a to takto:

**Článek III. Cena díla, bod 1. Smlouvy bude znít:**

Původní cena díla bez DPH	878.094,99 Kč
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>114.981,00 Kč</b>
<b>Cena díla vč. víceprací bez DPH</b>	<b>993.075,99 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>148.961,40 Kč</b>
<b>Cena díla vč. víceprací vč. DPH</b>	<b>1.142.037,39 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v 3 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek tj. souhlasí se zveřejněním kompletní smlouvy vč. všech údajů v ní uvedených.


Tento dodatek je platný od data podpisu oběma stranami. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Nezveřejněním smlouvy v daném termínu pozbývá dodatek platnosti.

Tato dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky na e-mail: info@koberce-matrace.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Litvínově dne ... 21. 12. 2017



Objednatel

V Litvínově dne ... 21. 12. 2017



Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – přehled navýšení

Příloha č. 2 – soupis víceprací

příloha č. 1

k žádosti o souhlas s navýšením hodnoty stavebních prací s názvem  
„Malování objektů Zátíší 177, Křížatecká 16, Husova 104 a bytů  
CHB“

### PŘEHLED NAVÝŠENÍ

	cena v Kč bez DPH	sazba DPH v %	výše DPH v Kč	cena celkem vč. DPH
navýšení prací a dodávek	114 981,00	15,00	17 247,15	132 228,15
hodnota díla dle SoD	878 094,99	15,00	131 714,25	1 009 809,24
<b>Celkem hodnota díla po navýšení</b>	<b>993 075,99</b>	<b>15,00</b>	<b>148 961,40</b>	<b>1 142 037,39</b>



## Soupis víceprací

Dodavatel:

**Martin Blažek - KOBERCE**

Ruská 9v63

436 01 Litvínov

Odběratel:

Malování Objektů Zátiší, 177 Křižatecká 16

Husova 104a byty CHB 2017

Domovy sociálních služeb Litvínov

VÍCEPRÁCE

Popis zboží	Cena za jed.	Množství	Cena
Byt HORSKÁ 114,9m2 4ks zárubně barva PVC	21863	1	21863
Valdštenská dmtž tapet dmtž polystyrenových	15200	1	15200
Nátěr zárubní opálení 2xnátěr	500	15	7500
nátěry topení včetně potrubí	650	12	7800
Křižatecká 5patro odstín barva	54	33,95	1833,3
Křižatecká 5patro štukování oprava	199	62,8	12497,2
Křižatecká 4P sokl penetrace nátěr	124	83,7	10378,8
Křižatecká opravy štukováním 4p	199	32,7	6507,3
Nátěr zárubní 4p	300	2	600
Křižatecká 3patro sokl penetrace nátěr	124	26,04	3228,96
Křižatecká 3patro odstín barva	54	28,05	1514,7
Křižatecká štukování 3patro	199	71,3	14188,7
Křižatecká 1oddělení oprava ,škrábání štukování	199	43,2	8596,8
Zátiší malování odstín barva pavilon B SUA	54	32	1728
Zátiší malování odstín barva B SUE	54	28,6	1544,4
bez DPH		vč. DPH	
114 981			

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem Martin Blažek

Litvínov

