

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo SM/2989/2017/SOD

č.j. MUCH 103920/2017

objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
v zastoupení: **Ing. Pavlom Vančom**, vedoucím odboru správy majetku
Městského úřadu v Chebu, na základě plné moci dané přílohou č. 1
Organizačního řádu MěÚ Cheb, Směrnice č. 10/2014 ve znění
pozdějších změn – pracovní náplň odboru správy majetku

(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: **Atelier Stoeckl s.r.o.**
sídlo: Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Mikulášská 455/9
IČO: 02099624
DIČ: CZ02099624
bank. spojení: 107-5406390267/0100
v zastoupení: **Ing. arch. Jaroslav Aust**

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Změna specifikace díla
2. Změna ceny díla
3. Změna termínu dokončení díla

II. Specifikace díla

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o zúžení specifikace díla se původní text článku II, odst. 1. mění takto:
Předmětem díla je:
 - zaměření a digitalizace současného stavu,
 - projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni k realizaci stavby bez projednání s dotčenými orgány,
 - součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr, včetně „slepého položkového rozpočtu“ pro výběrové řízení dodavatele stavby.

PD bude vyhotovena a předána v počtu 3 paré. Dále v digitálních souborech PDF, rozpočet v souborech XLS zaslaných na e-mail: havlicek@cheb.cz.

2. Původní text článku II, odst. 2. se mění takto:
Podkladem je nabídka zhotovitele – cenová nabídka ze dne 12.12. 2017. Další text tohoto odstavce zůstává v platnosti.

III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní text článku III, odst. 1. a 2. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle specifikace v článku II, odst. 1. tohoto dodatku bude provedeno v termínu do 15. března 2018.

IV. Cena

Původní text článku III, odst. 1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za provedení díla ve výši **105.000 Kč** bez DPH, **DPH 21%** ve výši **22.050 Kč**, **cena s DPH 127.050 Kč (slovy: stodvacetsemtisíc padesát korun českých)** dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.12.2017, která je uvedena jako nedílná příloha tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná, a že tento dodatek nebyl podepsán v tísní ani žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku včetně původní smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Ostatní ujednání smlouvy číslo SM/2989/2017/SOD zůstávají v platnosti.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.12.2017.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.12. 2017.

V Chebu dne 2017

V Chebu dne2017

Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku
MěÚ Cheb

Ing. arch. Jaroslav Aust