

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce a zateplení střech ÚT – budova 2“

Smluvní strany

Objednatel : Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8 182 00
IČ: 61388998 DIČ: CZ61388998
jednající : Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel
bank. spojení: ČSOB,a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, č.ú. 101289018/0300

a

Zhotovitel: FAST střechy s. r.o.
se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
IČ: 27537676 DIČ: CZ27537676
jednající: Miloš Štantejský
zapsaný: u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 24733, zapsané 7.4.2008
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-2049670207/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek ke smlouvě o dílo (dále Dodatek)


1. Z důvodu prací neprovedených na žádost Objednatel se mění konečná cena díla v článku IV., odstavci 1.
Smlouvy na: 1 530 287 Kč bez DPH
1 851 647,27 Kč včetně DPH.
2. Zhotovitel provede pro Objednatel vícepráce nad rámec původní smlouvy v hodnotě:
223 872 Kč bez DPH
270 885,12 Kč včetně DPH.
3. Z důvodu provádění víceprací se mění odstavec III.2. Smlouvy na:

Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději dne 21. 12. 2017. Dokončení díla a jeho předání je specifikováno v článku IX. Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Praze dne 30. 11. 2017



Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel
Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i



Miloš Štantejský, jednatel

Ústav termomechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8