

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 BLUČINA PRŮTAH – KM 1,618 – 2,172

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotinovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 262 71 303

oddíl B, vložka 15904

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku objednatele byla zvětšena výměra upravované plochy a tím došlo k navýšení množství prací s tím spojených.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.289.138,60 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne 15. prosince 2017

V Brně, dne 15 -12- 2017



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



