

Čj: MULA 37100/2017
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

čj. MULA 31523/2017 ze dne 30.10.2017

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

ZHOTOVITEL DÍLA: IPESIS s.r.o.
sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
zapsána u Městského soudu v Praze dne 27.10.2014 oddíl C
vložka 232912
IČ: 03519325 DIČ: CZ03519325
bank.spojení: 3578380349/0800
jednatel společnosti: Ing. Josef Dvořák, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Dvořák

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění a ceny za dílo
„LANŠKROUN - oprava lávky přes Ostrovský potok ev.č. 6285“**
- 2. Rozsah plnění, cena za dílo.**
Rozsah plnění uvedený v čl. I. smlouvy o dílo se mění a vychází ze vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací.

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. smlouvy o dílo se mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
Cena bez DPH	143.874,13 Kč	170.131,13
DPH	30.213,57 Kč	35.727,54
Cena celkem s DPH	174.087,70 Kč	205.858,67 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 31523/2017 ze dne 30.10.2017 nedotčená tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne

.....
IPESIS s.r.o.
Ing. Josef Dvořák
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta