



MBNPP0008UDP

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28. června 2017

na realizaci akce

Optická síť Města Bystřice nad Pernštejnem – část A

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Vojta, místostarosta

Tel.: 566 590 321

E-mail : josef.vojta@bystricenp.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Aleš Sitař, David Starý

Tel.: 725 102 542, 602 870 435

E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz, david.stary@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: FiberTech s.r.o.

Sídlo: Živanice 207, 533 42 Živanice

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28672,

IČ: 28812166

DIČ: CZ28812166

Bankovní ústav: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 775577999/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miloš Houf

Tel.: 731925708

E-mail: info@fibertech.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miloš Houf

Tel.: 731925708

E-mail: info@fibertech.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách této smlouvy :

1. ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU ZHOTOVITELE

V identifikačních údajích zhotovitele dochází k následující změně ve věci jeho bankovního účtu používaného pro platební styk v rámci této smlouvy :

Zhotovitel: FiberTech s.r.o.

Sídlo: Živanice 207, 533 42 Živanice

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28672,

IČ: 28812166

DIČ: CZ28812166

Bankovní ústav: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2114870660/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miloš Houf

Tel.: 731925708
E-mail: info@fibertech.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miloš Houf
Tel.: 731925708
E-mail: info@fibertech.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Na základě vyčíslení méněprací a víceprací dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v odstavci 4.1 smlouvy takto :

Původní cena díla před Dodatkem č. 2	6.227.099,70 Kč
Cena méněprací	- 11.025,00 Kč
Cena víceprací	203.298,60 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 2	6.419.373,30 Kč
Výše DPH	1.348.068,39 Kč
Cena včetně DPH	7.767.441,69 Kč

Cena včetně DPH slovy Sedm milionů sedm set šedesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna koruna česká šedesát devět haléřů

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 13.12.2017

V Živanicích dne 13.12.2017


Za Objednatele:




Za Zhotovitele:


FiberTech s.r.o.
Živanice 207
533 42 Živanice
info@fibertech.cz
IČ 28812196
www.fibertech.cz
SPOLEČNĚ!



Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem