



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 1359-2 Ústrašice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
príspevková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel. [REDACTED]
Koordinař bezpečnosti práce: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
Sídlo: **Na Stínadlech 495, 397 01 Písek**
Doručovací adresa: **28. října 68b, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci
tel.: 377 242 127 fax: -
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191, datum zápisu 6. 3. 2006

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: 377 242 127
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **19/VZ/2017** a dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1359-2 Ústrašice**“ ve stupni DSP+PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, a soupisem prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	6 660 537,50 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-283 770,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	6 376 767,50 Kč
DPH 21%	1.339 121,18 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	7 715 888,68 Kč

slovy: sedm milionů sedm set patnáct tisíc osm set osmdesát osm korun českých šedesát osm haléřů včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

České Budějovice dne: - 4. 12. 2017

Písek, dne: - 1. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadtech 495, 397 01
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ


Vedoucí Závodu Praha
Na základě plné moci

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury





Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná, společnost **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. A 11191, zastoupená komplementářem, společností Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan 

tímto zmocňujeme


k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojená s její činností s tím omezením, že je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

- vedení obchodních jednání za naši společnost,
- uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
- přebírání a odesílání poštovních zásilek,


vyjma nabytí, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.

V Zruč-Senec, dne 01.08.2017


ROBSTAV stavby k.s.

v.z. komplementář, společnost Rekoskov s.r.o., kterou
při výkonu funkce zastupuje pan 

Zmocnění v celém rozsahu přijímám



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 1

Poř.č.: 30100-0186-0154

ROB
stavby



Vlastnoručně podepsal: [redacted]
Datum a místo narození: [redacted]
Adresa pobytu: Praha

[redacted]

Plzeň 1 dne 01.08.2017

Podpis, úředn [redacted]



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z
listů doslovně souhlasí s listinou, z níž
byl pořizen, složenou zlistů.

V Praze, dne 27. 11. 2017

[redacted]

[redacted]

Stavba: Most ev. č. 1359-2 Ústrašice
Objekt: 201 - Most ev. č. 1359-2 Ústrašice

č. SOD objednatele: 19/VZ/2017
 š. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 717/20, Starý Liskovec, 625 00 Brno

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
 28.října 68b, 301 00 Plzeň

Předmět změny:

SO 02 1. ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
 SO 02 2. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
 SO 02 3. OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1. ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle pokynů a schválení nad rámec povinných zkoušek zhotovitele	KUS			
2. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY náhradní autobusová doprava ze směru od Plané nad Lužnicí	Kč			
3. OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor	hod			

Celkem bez DPH

-283 770,00

DPH 21%

Podpis navrhovatele:

Datum: 20.11.2017

Vyjádření:

Zhotovitel: datum: 20.11.2017 podp. [redacted]

Projektant: [redacted] datum: 20.11.2017 podp. [redacted]

TDS: [redacted] datum: 22.11.2017 podp. [redacted]

Investor: [redacted] datum: 23.11.2017 podp. [redacted]
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

Přílohy:

1. protoly: č. RO17-12384,
2. vyjádření zhotovitele a dopravce
3. vyjádření zhotovitele

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 DIČ: CZ46974806

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: 377 242 127, fax: 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: „Most ev.č. 1359 -2 Ústrašice“ SO 201 – Most ev.č. 1359 -2 Ústrašice

Vyjádření zhotovitele ROBSTAVstavby k.s.
k čerpání položky z rozpočtu : č. 11. 029611

OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR

Položka objednána a čerpána investorem mimo fakturace zhotovitele.
Položka **NEBUDE** zhotovitelem fakturována.

Za ROBSTAVstavby k.s.
[REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí závodu Praha


ROBSTAV stavby k.s. [REDACTED]

Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774 [REDACTED]

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: 377 242 127, fax: 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: „Most ev.č. 1359 -2 Ústrašice“ SO 201 – Most ev.č. 1359 -2 Ústrašice

Vyjádření zhotovitele ROBSTAVstavby k.s.
k čerpání položky : č. 3. K 02710.1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY, náhradní autobusová doprava ze směru od Planá nad Lužnicí, + 4 měsíce, náhradní autobus.

Položka, **NEBUDE** zhotovitelem fakturována.

Za ROBSTAVstavby k.s.
[REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí závodu Praha

Za COMETT PLUS, spol. s r.o.
Chýnovská 2115
Tábor
[REDACTED]

COMETT PLUS, spol. s r.o.
Chýnovská 2115
390 02 Tábor
IČO: 40071397, DIČ: CZ60071397
020