

Investor: Město Strakonice

Stavba: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Objekt: SO 101 Komunikace - další změny

Pof.č.	Číslo pol.	Text	Množství	MJ	JC	Celkem Kč
		Ostatní VRN				
144	VRN	Archeologický průzkum	-30,00	HOD	1 000,00	-30 000,00
		Ostatní práce				
1	X1	Označnick autobusové zastávky - vybourání, přesunutí a opětovného osazení na betonový základ vč. armovacího koše	1,00	kpl	4 820,00	4 820,00
2	X2	Očištění a opětovné vyspárování soklu u výjezdu z MěÚ	1,00	m2	3 480,00	3 480,00
3	X3	Podbetonování stáv. podezdívky u ZŠ Poděbradova vč. bednění a zemních prací	20,00	m	460,00	9 200,00
Rekapitulace		SO 101 Komunikace				Celkem Kč
1.		Ostatní VRN				-30 000,00
2.		Ostatní práce				17 500,00
CELKEM		SO 101 Komunikace - další změny				-12 500,00

Méněpráce	-30 000,00
Vícepráce	17 500,00